UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

ÁREA INGENIERÍA INDUSTRIAL

GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

INDUSTRIALES

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

TRABAJO FIN DE GRADO

**INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN
TREFEMO**

Alumno: D. FRANCO ANTONIO ELÍAS FLORES RIVERA

Director: D^a. MARÍA DEL CARMEN ESPINOSA ELVIRA

JULIO 2024

TÍTULO: Incremento de la productividad en Trefemo.

AUTOR: FRANCO ANTONIO ELÍAS FLORES RIVERA

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARÍA DEL CARMEN ESPINOSA ELVIRA

FECHA: 8 de JULIO de 2024

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profunda gratitud a todas las personas que contribuyeron de alguna manera a la realización de este Trabajo de Fin de Grado.

A mis queridos padres que, a lo largo de mi vida, fueron siempre un ejemplo de superación y a los que he visto sacrificar mucho para que a mis hermanos y a mí no nos falte nada.

A mis hermanos, Renato y Esteban, por ser mis compañeros de vida y por quienes siempre he tratado de ser un ejemplo a seguir.

A mi hermana Úrsula, que en paz descansa, y a mi tía Mika. Su valentía y fortaleza al enfrentar una discapacidad me permitió conocer esta realidad, liberarme de prejuicios y desarrollar un profundo amor y compromiso por ayudar a las personas con discapacidad. Gracias a ellas, he encontrado una vocación que trasciende este proyecto académico y se ha convertido en un propósito de vida.

A toda mi familia en general, por su amor, comprensión y aliento en cada paso de este camino.

A las fundaciones Álex Rivera, Alas Madrid y Plena Inclusión Madrid por su compromiso con promover la inserción laboral de las personas con algún tipo de discapacidad para que puedan tener una mejor calidad de vida.

A Trefemo y su personal, por recibirnos tan amablemente y colaborar activamente con los requerimientos que tuvimos para desarrollar el proyecto.

A todos los profesores de la Universidad Europea, quienes con su dedicación y sabiduría han contribuido significativamente a mi formación académica y personal.

Por último, a mi tutora de tesis, María del Carmen Espinosa, cuyo conocimiento, experiencia, paciencia y guía han sido fundamentales para la realización de este proyecto. Su confianza en mis capacidades y su invaluable asesoramiento han hecho posible que esta tesis vea la luz.

En definitiva, este trabajo no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias por haber sido parte de este viaje y por creer en mí.

RESUMEN

El presente trabajo de fin de grado de la carrera de Ingeniería Industrial se ha desarrollado en colaboración con las fundaciones Álex Rivera, Alas Madrid, Plena Inclusión Madrid, con el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, y el Centro Especial de Empleo TREFEMO. Trefemo es una entidad dedicada al empaquetado de productos en blísteres de plástico.

El proyecto se ha centrado en la máquina OREU, una máquina de termo conformado de plástico utilizada que produce los principales productos de TREFEMO. El objetivo principal ha sido aumentar la productividad de esta máquina mediante el análisis de su rendimiento, disponibilidad y la calidad de los productos.

Para alcanzar este objetivo, se han utilizado tanto los datos recolectados por TREFEMO como sistemas de recogida de datos implementados específicamente durante el proyecto. Esto ha permitido identificar las causas de los defectos de calidad y las paradas de la máquina. Con esta información, se han propuesto soluciones para reducir el impacto de estos problemas, disminuyendo el desperdicio de plástico y aumentando la disponibilidad de la máquina, lo cual contribuirá a mejorar la productividad.

Palabras clave: PDCA, OEE, Productividad, Calidad, Rendimiento, Disponibilidad, Eficiencia Operativa, CEE, Termoconformado, Plástico, Merma.

ABSTRACT

This end-of-degree work of the Industrial Engineering career has been developed in collaboration with the foundations Álex Rivera, Alas Madrid, Plena Inclusión Madrid, College of Industrial Engineers of Madrid and the Special Employment Center TREFEMO. Trefemo is an entity dedicated to the packaging of products in plastic blisters.

The project has focused on the OREU machine, a plastic thermoforming machine used that produces the main TREFEMO products. The main objective has been to increase the productivity of this machine by analyzing its performance, availability and the quality of the products.

To achieve this objective, both the data collected by TREFEMO and data collection systems specifically implemented during the project have been used. This has made it possible to identify the causes of quality defects and machine shutdowns. With this information, solutions have been proposed to reduce the impact of these problems, reducing plastic waste and increasing the availability of the machine, which will contribute to improving productivity.

Keywords: PDCA, OEE, Productivity, Quality, Performance, Availability, Operational Efficiency, CEE, Thermoforming, Plastic, Shrink.

Índice

AGRADECIMIENTOS	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT	4
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN	11
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	12
1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO	12
Capítulo 2. METODOLOGÍA	13
2.1 OEE	13
2.2 PDCA.....	15
Capítulo 3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	17
3.1 Fundación Álex Rivera	17
3.2 Fundación Alas Madrid	17
3.3 Plena Inclusión Madrid.....	17
3.4 Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.....	17
3.5 TREFEMO	18
3.5.1 Historia	18
3.5.2 Actividades y productos.....	19
3.5.3 Misión	20
3.5.4 Objetivos	20
Capítulo 4. CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD (OEE).....	21
4.1 Productos fabricados por TREFEMO	21
4.2 Delimitación del proyecto	23
4.3 Diagrama de Flujo	25
4.4 Value Stream Map (VSM)	25
4.5 Cálculo del OEE	26
4.5.1 Disponibilidad.....	27
4.5.2 Rendimiento	28
4.5.3 Calidad	28
4.6 Priorización de problemas.....	29
Capítulo 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	34

5.1	PDCA: Merma – Cambio de utillaje	36
5.1.1	PLANIFICAR	36
5.1.2	HACER.....	50
5.1.3	VERIFICAR	58
5.1.4	ACTUAR.....	62
5.2	Resolución de otros problemas	78
5.2.1	Sistema de toma de decisiones.....	78
5.2.2	Sistema de recogida de datos	81
5.2.3	Plantilla de Análisis de problemas.....	87
Capítulo 6.	PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.....	90
Capítulo 7.	CONCLUSIONES	94
7.1	Conclusiones	94
7.2	Lecciones aprendidas	95
BIBLIOGRAFÍA		96
ANEXOS.....		98

Índice de Figuras

Figura 1. Evolución de la plantilla de personas con discapacidad en los CEE. 2009-2019. Fuente: Odismet (2019).....	11
Figura 2. Fórmula general para la obtención del OEE. Fuente: Autmix (2022).....	13
Figura 3. Variables del OEE. Fuente: Autmix (2022).....	14
Figura 4. Ciclo PDCA. Fuente: Sydle (2023).	15
Figura 5. Logotipo TREFEMO. Fuente: Comunicae (2014)	18
Figura 6. Local TREFEMO. Fuente: Elaboración propia.....	18
Figura 7. Operaria de embalaje. Fuente: TREFEMO (2018).....	19
Figura 8. Operaria de manipulados. Fuente: TREFEMO (2018).....	19
Figura 9. Principales productos fabricados por TREFEMO. Fuente: Elaboración propia.	21
Figura 10. Vaselina 12g. Fuente: Elaboración propia.....	22
Figura 11. Vaselina 35 g. Fuente: Elaboración propia.....	22
Figura 12. Piedra Pómez. Fuente: Elaboración propia.....	23
Figura 13. Foco en máquina de termo conformado OREU. Fuente: Elaboración propia.	23
Figura 14. Seccionado de la máquina OREU. Fuente: Elaboración propia.....	24
Figura 15. Subprocesos de máquina OREU. Fuente: Elaboración propia.	25
Figura 16. Diagrama de Flujo de pedido y fabricación de blísteres. Fuente: Elaboración propia.....	25
Figura 17. Value Stream Map. Fuente: Elaboración propia.	26
Figura 18. Registro utilizado para calcular el OEE y sus factores. Fuente: Elaboración propia.....	26
Figura 19. Evolutivo del OEE febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.	27
Figura 20. Media del OEE febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.....	27
Figura 21. Disponibilidad OREU febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.	27
Figura 22. Calidad OREU febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.	28
Figura 23. Proporción causas de paradas abril. Fuente: Elaboración propia.	29
Figura 24. Proporción causas de rechazo abril. Fuente: Elaboración propia.	29
Figura 25. OEE de abril. Fuente: Elaboración propia.	30
Figura 26. Composición del OEE en abril. Fuente: Elaboración propia.....	30
Figura 27. Impacto de las paradas en el OEE. Fuente: Elaboración propia.....	31
Figura 28. Impacto de los rechazos en el OEE. Fuente: Elaboración propia.	32
Figura 29. Impacto de paradas y rechazos en el OEE. Fuente: Elaboración propia.	32
Figura 30. Pérdidas del OEE en abril. Fuente: Elaboración propia.	33
Figura 31. Matriz Esfuerzo vs. Impacto. Fuente: Elaboración propia.	33
Figura 32. Sistema de toma de decisiones. Fuente: Elaboración propia.....	35
Figura 33. Ciclo PDCA. Fuente: Elaboración propia.	36
Figura 34. Acta de reunión de lanzamiento. Fuente: Elaboración propia.	40
Figura 35. Presentación de la primera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.....	41
Figura 36. Acta de la primera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.	42
Figura 37. Presentación de la segunda reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.....	44
Figura 38. Acta de la segunda reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.	44

Figura 39. Presentación de la tercera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.....	46
Figura 40. Acta de la tercera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia..	46
Figura 41. Presentación de la cuarta reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.....	49
Figura 42. Acta de la cuarta reunión de seguimiento.	50
Figura 43. Ficha Arranque Producción. Fuente: TREFEMO (2023).	50
Figura 44. Producción 2023. Fuente: TREFEMO (2023).	51
Figura 45. Indicadores ambientales. Fuente: TREFEMO (2023).	52
Figura 46. Ficha Registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.....	53
Figura 47. Leyenda de causas de parada. Fuente: Elaboración propia.	54
Figura 48. Ficha Arranque de Producción mejorada. Fuente: Elaboración propia...	54
Figura 49. Ficha Rechazos Producto Individual. Fuente: Elaboración propia.	55
Figura 50. Leyenda causas de rechazo. Fuente: Elaboración propia.....	55
Figura 51. Ficha Registro de paradas abril. Fuente: Elaboración propia.....	56
Figura 52. Ficha Rechazos Producto Individual abril. Fuente: Elaboración propia...	57
Figura 53. Diagrama Ishikawa del cambio de utillaje. Fuente: Elaboración propia. ...	58
Figura 54. Análisis de los 5 why. Fuente: Elaboración propia.....	59
Figura 55. SMED cambio de utillaje Vaselina 12g a Piedra Pómez. Fuente: Elaboración propia.	60
Figura 56. Listado de actividades ejecutadas por el operario. Fuente: Elaboración propia.....	61
Figura 57. Análisis del valor agregado de las acciones. Fuente: Elaboración propia.	62
Figura 58. Manual de cambio de utillaje. Fuente: Elaboración propia.	75
Figura 59. SMED mejorado del cambio de utillaje. Fuente: Elaboración propia.	77
Figura 60. Propuesta de operarios. Fuente: Elaboración propia.....	78
Figura 61. Tiempo estimado del cambio en función a la cantidad de operarios. Fuente: Elaboración propia.	78
Figura 62. Sistema de toma de decisiones propuesto. Fuente: Elaboración propia.	78
Figura 63. Acta de Planificación. Fuente: Elaboración propia.....	80
Figura 64. Acta de control. Fuente: Elaboración propia.	81
Figura 65. Fichero Registro de rechazos. Fuente: Elaboración propia.....	82
Figura 66. Registro de rechazos. Fuente: Elaboración propia.	82
Figura 67. Ejemplo de llenado de registro de rechazos. Fuente: Elaboración propia.	83
Figura 68. Guardado exitoso de rechazos. Fuente: Elaboración propia.....	83
Figura 69. Ejemplo de datos registrados de rechazos. Fuente: Elaboración propia.	84
Figura 70. Análisis de rechazos. Fuente: Elaboración propia.	84
Figura 71. Fichero Registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.	85
Figura 72. Registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.....	85
Figura 73. Ejemplo de llenado de registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.	86
Figura 74. Guardado exitoso de paradas. Fuente: Elaboración propia.	86
Figura 75. Ejemplo de datos registrados de paradas. Fuente: Elaboración propia...	87
Figura 76. Análisis de paradas. Fuente: Elaboración propia.....	87
Figura 77. Diagrama de Pareto. Fuente: Elaboración propia.	88
Figura 78. Matriz Esfuerzo vs. Impacto. Fuente: Elaboración propia.	88
Figura 79. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia.	89
Figura 80. Resumen Plan de acciones. Fuente: Elaboración propia.	89

Figura 81. Presupuesto de implementación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia.....	91
Figura 82. Ahorros estimados de la implementación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia.	91
Figura 83. Hitos del proyecto. Fuente: Elaboración propia.	92
Figura 84. Actividades asociadas a las mejoras. Fuente: Elaboración propia.	92
Figura 85. Calendario de implementación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia.	93

Índice de Tablas

Tabla 1 Análisis de Stakeholders.	37
Tabla 2. Plan de comunicación. Fuente: Elaboración propia.	38

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

TREFEMO es un Centro Especial de Empleo dedicado al envasado plástico, termoconformado y al manipulado de productos. En los últimos meses varios factores han afectado negativamente su rentabilidad. En particular destacan dos factores; el primero es el coste de su suministro principal, el plástico, que ha aumentado en un 100% y el segundo es el incremento del salario mínimo.

Ante esta situación que escapa del control de TREFEMO, la dirección de la empresa ha establecido como prioridad mejorar su productividad, para asegurar el sostenimiento del empleo de sus trabajadores.

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es desarrollar una actividad productiva manteniendo una plantilla compuesta por al menos el 70% de personas con alguna discapacidad, con el fin de promover su integración laboral y social (Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE], 2023).

Según la Fundación Once, actualmente existen en España alrededor de 2'200 Centros Especiales de Empleo (CEE), los cuales emplean aproximadamente a unas 97'650 personas con alguna discapacidad.

Figura 1. Evolución de la plantilla de personas con discapacidad en los CEE. 2009-2019. Fuente: Odismet (2019)

Los problemas de productividad en las organizaciones se deben a distintos factores como su falta de experiencia en la industria, la utilización de métodos de trabajo

rudimentarios, la ausencia de un control adecuado de la información y, por consiguiente, la dificultad de toma de decisiones estratégicas para la mejora continua.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Este trabajo de investigación busca aumentar la productividad de TREFEMO. Para la consecución de este objetivo principal se abordarán ciertos objetivos específicos tales como:

- Examinar la situación actual, definir el problema que se quiere resolver, identificar oportunidades de mejora y delimitar el alcance del proyecto.
- Recopilar información actual sobre los procesos y recoger datos adicionales
- Analizar los problemas para identificar las causas raíz del problema.
- Desarrollar e implementar propuestas de solución enfocadas en la eliminación de las causas raíz.

1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Para abordar este proyecto, se ha estructurado en cinco capítulos detallados a continuación.

Capítulo 1. Introducción: Aquí se presenta un contexto general de los CEE y cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan, y se plantea la problemática específica del caso de estudio.

Capítulo 2. Metodología: Detalle descriptivo de las herramientas metodológicas a implementar para conseguir los objetivos propuestos.

Capítulo 3. Antecedentes del proyecto: Aquí se presentará información relevante de la historia de la empresa y los resultados que han obtenido para poder comprender mejor su situación actual y que será de utilidad para contrastar que la propuesta de mejora tendrá resultados positivos.

Capítulo 4. Cálculo de la productividad: Aquí se presentará resultados de un estudio sobre los productos y procesos de TREFEMO, la evolución del OEE y los factores que lo componen durante la duración del proyecto y la priorización de problemas de productividad.

Capítulo 5. Resolución de problemas: Contextualización de los problemas identificados y propuestas de mejora.

Capítulo 6. Presupuesto y calendario de implantación: Descripción y tablas resumen de los costos necesarios para la implementación, ahorros y calendario con fechas estimadas.

Capítulo 7. Conclusiones: En este capítulo se detallan las conclusiones a las que nos ha llevado la realización del proyecto y las lecciones aprendidas.

Capítulo 2. METODOLOGÍA

2.1 OEE

La Eficiencia General de los Equipos u Overall Equipment Efficiency (OEE por sus siglas en inglés) es un indicador que sirve para medir la eficiencia de un proceso. Es decir, compara la producción efectiva con la capacidad de producción teórica (Canahua, 2021).

Ventajas de utilizar este indicador:

- Informa sobre las pérdidas
- Permite identificar cuellos de botella en un proceso.
- Permite identificar oportunidades de desarrollo y dirigir los esfuerzos de mejora
- Facilita la toma de decisiones
- Monitorizar el progreso

Según Soares (2016), el valor del OEE se obtiene mediante la multiplicación de tres factores: disponibilidad, rendimiento y calidad.

Figura 2. Fórmula general para la obtención del OEE. Fuente: Autmix (2022)

DISPONIBILIDAD

Representa la proporción del tiempo efectivo de producción de la máquina respecto del tiempo planificado para la producción.

Disponibilidad (%)

$$= \frac{\text{Tiempo planificado para la producción} - \text{Tiempo de paradas}}{\text{Tiempo planificado para la producción}} \times 100$$

Dónde:

Tiempo planificado para la producción: Se refiere al tiempo total restado del tiempo de paradas programadas, como por ejemplo los descansos o para realizar mantenimiento preventivo.

Tiempo de paradas: Se tienen en cuenta las paradas por averías, retrasos en la entrega de suministros, reprocesos, etc.

RENDIMIENTO

Indica el grado de aprovechamiento de la capacidad total de la máquina durante el tiempo que se encontró operativa. Es decir, relaciona la cantidad producida con la cantidad que la máquina podría haber producido.

$$\text{Rendimiento}(\%) = \frac{\text{Producción real}}{\text{Producción teóricamente posible}} \times 100$$

Dónde:

Producción teóricamente posible: Se refiere a la capacidad de producción de la máquina si funcionase a su máxima velocidad posible.

Producción real: De ser inferior a la producción teóricamente posible significaría que la máquina trabajó a menor velocidad de la que es capaz.

CALIDAD

Relaciona el número de unidades producidas que cumplieron las especificaciones de calidad respecto del total de unidades producidas.

$$\text{Calidad}(\%) = \frac{\text{Unidades producidas} - \text{unidades defectuosas}}{\text{Unidades producidas}} \times 100$$

Dónde:

Unidades defectuosas: Se contabilizan las unidades rechazadas por defectos y retrabajo. Así como también, las pérdidas por el arranque de la máquina.

Lo anteriormente descrito se puede comprender mejor mediante la siguiente figura:

Figura 3. Variables del OEE. Fuente: Autmix (2022)

En esta figura, se puede evidenciar cómo el OEE describe la producción buena (calidad) de la producción real sobre la capacidad (rendimiento) en el tiempo operativo de una máquina (disponibilidad).

Luego de calcular independientemente estos tres factores, se multiplican para obtener el valor porcentual del OEE. En un supuesto en el que se tenga un OEE del 100%, esto indicaría que los tres factores (disponibilidad, rendimiento y calidad) tendrían también una valuación del 100%, lo que significaría que:

- 100% disponibilidad: Sin paradas de máquina.
- 100% rendimiento: Sin pérdidas de velocidad respecto de la capacidad máxima.
- 100% calidad: Piezas producidas sin defectos, sin necesidad de retrabajo.

2.2 PDCA

Según Molina et al. (2021). El ciclo PDCA, también conocido como ciclo de Deming, es una herramienta de Lean Manufacturing que se utiliza para la mejora continua de procesos, productos o servicios.

Beneficios de su utilización:

- Reducir costes y el desperdicio
- Reducir el tiempo de inactividad en una línea de producción.
- Optimizar el uso de recursos
- Mejorar el rendimiento de un proceso.
- Mejorar la calidad de los productos.

Figura 4. Ciclo PDCA. Fuente: Sydle (2023).

Fases

Según Molina et al. (2021). Las fases del ciclo PDCA son las siguientes.

Planificar:

En esta etapa, se examina la situación actual del proceso mediante la recopilación de datos. Además, se detectan los problemas que impiden alcanzar los resultados deseados y se sugieren posibles soluciones. Se trata de elaborar un plan sobre cómo avanzar. Es la fase más crucial y establece una secuencia lógica de actividades.

Hacer:

Se implementan los cambios para introducir la mejora sugerida. Normalmente, es recomendable llevar a cabo una prueba piloto para evaluar su funcionamiento antes de aplicar los cambios a gran escala.

Verificar:

Se examinan los resultados de las acciones llevadas a cabo en la etapa previa. Se recopilan y analizan los datos de control, comparándolos con los requisitos iniciales esperados para determinar si se han cumplido y evaluar si se ha logrado la mejora prevista. Esto se realiza mediante el monitoreo de la implementación y la evaluación del plan de ejecución, documentando las conclusiones obtenidas.

Actuar:

Con base en los resultados obtenidos en la fase anterior, se procede a recopilar lo aprendido y a tomar decisiones futuras, que pueden incluir: desarrollar métodos para estandarizar las mejoras si se han alcanzado los objetivos; repetir la prueba para obtener nuevos datos e intentar nuevamente la mejora si los datos son insuficientes o las circunstancias han cambiado; o abandonar el proyecto y comenzar uno nuevo desde la primera etapa si las acciones implementadas no lograron los resultados esperados, contando esta vez con un mayor conocimiento del problema gracias al estudio realizado.

Capítulo 3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Este proyecto parte de la colaboración de las fundaciones Álex Rivera, Alas Madrid, Plena Inclusión Madrid, el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y el CEE. TREFEMO para apoyar a este centro a realizar un mapeo, análisis y optimización de procesos industriales que le permitan mejorar su productividad.

3.1 Fundación Álex Rivera

La fundación Álex Rivera es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas adultas con síndrome de Down a través de cuatro enfoques clave: vivienda, empleo, tecnología y visibilidad (Fundación Álex Rivera, s.f.).

Misión: *“Que las personas adultas con síndrome de Down tengan la mejor calidad de vida”*

Visión: *“Ser un referente a nivel mundial en la etapa adulta de las personas con síndrome de Down”*

3.2 Fundación Alas Madrid

La fundación Alas Madrid es una entidad sin fines de lucro, cuya creación fue promovida por una asociación de padres de familia con hijos con alguna discapacidad intelectual y las hermanas del Colegio María Corredentora, quienes fueron sus primeras educadoras. Actualmente, Alas Madrid es miembro de Plena Inclusión Madrid y su objetivo es que las personas adultas con discapacidad intelectual dispongan del acceso a una vida digna a través de la inserción laboral, promoción de la vivienda, la sensibilización social y la atención de necesidades específicas (Fundación Alas Madrid, 2023).

3.3 Plena Inclusión Madrid

Plena Inclusión Madrid es la federación de organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Madrid. Sus objetivos son defender los derechos y prestar servicios de apoyo a personas con alguna discapacidad intelectual. Así como también, promover la inclusión social y laboral de estas personas para que puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida (Plena Inclusión Madrid, s.f.).

3.4 Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) es una institución sin fines de lucro que agrupa a los ingenieros industriales de la Comunidad

de Madrid. Tiene como objetivo representar y defender los intereses profesionales de sus colegiados y velar por el buen ejercicio de la ingeniería industrial (COIIM, s.f.).

3.5 TREFEMO

3.5.1 Historia

TREFEMO surge como iniciativa de la Fundación AFANIAS Moratalaz (actualmente Fundación Alas Madrid) en 1993. Tras varios años, al detectar el potencial laboral de sus empleados con discapacidad intelectual en su Centro Ocupacional, reconoció la importancia de promover la inserción laboral de estos y decidió establecer un Centro Especial de Empleo y es así como, en 1998, TREFEMO se constituyó como Sociedad Limitada Unipersonal, con la Fundación Alas Madrid como socio.

En 2010, debido al aumento significativo de clientes y ante la necesidad de satisfacer las demandas del mercado, TREFEMO se trasladó a unas nuevas instalaciones, ampliando sus talleres y adquiriendo maquinaria adicional para mejorar su capacidad de producción.

En la actualidad, más del 89% de la plantilla de TREFEMO está conformada por trabajadores con discapacidad, principalmente personas con discapacidad intelectual, un grupo que enfrenta mayores dificultades de inserción laboral (TREFEMO, 2018).

Figura 5. Logotipo TREFEMO. Fuente: Comunicae (2014)

Figura 6. Local TREFEMO. Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 Actividades y productos

Actualmente, TREFEMO cuenta con 26 años de experiencia en la fabricación de embalajes plásticos, packaging, termo conformados, blísteres de PVC y el manipulado de productos.

Cuentan con maquinaria y tecnología avanzada, respaldadas por profesionales especializados en técnicas como el moldeo y fabricación de burbujas, estuches y bandejas de PS, PVC y PET; así como también, el sellado de seguridad mediante alta frecuencia, lo que les permite asegurar que sus envases termoplásticos cumplen con los más altos estándares de calidad, garantizando la integridad y la higiene del producto.

Figura 7. Operaria de embalaje. Fuente: TREFEMO (2018)

Figura 8. Operaria de manipulados. Fuente: TREFEMO (2018)

3.5.3 Misión

La misión de TREFEMO es brindar oportunidades de empleo a personas con alguna discapacidad intelectual, contribuyendo de esta forma al desarrollo de sus capacidades, mejorando su calidad de vida y acompañándolos en el proceso.

3.5.4 Objetivos

TREFEMO, al ser una empresa con enfoque social, procura el beneficio para sus clientes manteniendo siempre la premisa de fortalecer la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Por lo que, sus objetivos están orientados a:

- Realizar un trabajo productivo que satisfaga las necesidades de sus clientes.
- Brindar oportunidades de trabajo remunerado
- Proporcionar asistencia para adaptar el puesto de trabajo y el entorno laboral.
- Facilitar la integración de personas con alguna discapacidad al mercado laboral, preparándolas para desenvolverse exitosamente.

Capítulo 4. CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD (OEE)

El objetivo principal de TREFEMO es mejorar su productividad. Para esto, se ha hecho un estudio en profundidad de los procesos productivos que ejecutan. Obteniéndose así la información necesaria para identificar las causas de pérdida de productividad y trabajar en propuestas de solución.

De los análisis realizados a continuación, durante el periodo de realización del proyecto (febrero a mayo), TREFEMO tuvo una media del 51% de productividad.

4.1 Productos fabricados por TREFEMO

A continuación, se muestra el análisis de la producción del año 2023, de donde se obtiene que los principales productos fabricados por Trefemo son la vaselina en sus presentaciones de 12g y 15g y piedra pómez.

Figura 9. Principales productos fabricados por TREFEMO. Fuente: Elaboración propia.

Principales productos

Vaselina 12g.

Figura 10. Vaselina 12g. Fuente: Elaboración propia.

Vaselina 35g.

Figura 11. Vaselina 35 g. Fuente: Elaboración propia.

Piedra Pómez

Figura 12. Piedra Pómez. Fuente: Elaboración propia.

4.2 Delimitación del proyecto

En base al análisis de la producción del año 2023, se ha identificado que la máquina con mayor impacto en la productividad es la de termo conformado OREU. Pues, es en esta máquina en la que se producen los 3 productos con mayor volumen.

Figura 13. Foco en máquina de termo conformado OREU. Fuente: Elaboración propia.

Máquina de termo conformado OREU

En TREFEMO, se cuenta con dos máquinas de termo conformado de las marcas OREU y HAMMER. Como se mencionó anteriormente, la que tiene mayor impacto en la productividad y será el foco de este estudio es la OREU. Esta máquina de termo conformado de plástico se utiliza para darle forma a láminas de plástico termoplástico mediante calor y presión para empaquetar productos en blísteres.

Figura 14. Seccionado de la máquina OREU. Fuente: Elaboración propia.

Previamente a la ejecución del proceso, la máquina se debe haber ajustado con el molde deseado para el envase y calibrado correctamente, seguido de un precalentamiento del molde por medio de resistencias eléctricas. Una vez asegurado esto, el proceso comienza mediante el ingreso de una lámina de plástico proveniente de una bobina al extremo inicial de la máquina. Esta lámina, ingresa a la máquina dando inicio al moldeo, en el cual la lámina se reposa sobre un molde hembra y es presionada desde arriba por un molde macho que es calentado por resistencias eléctricas hasta que haya tomado la forma del molde, tiempo que variará en función del material y grosor de la lámina. Una vez que la lámina ha tomado forma del molde deseado pasa a la siguiente estación de colocado, en la que un operador ingresará de forma manual el producto y su correspondiente etiquetado. Luego, se realiza un sellado por calor en la parte superior, cerrando el envase. Inmediatamente después, se realiza el troquelado, mediante el cual se recortan los blísteres del borde sobrante de la lámina. Seguidamente, se realiza el perforado, que consiste en agujerear el envase por el extremo superior dejando este orificio que será utilizado para colgar el producto en stands en los puntos de venta. Finalmente, un operario esperará a la salida de las bandejas para desprender los blísteres de esta y se llevarán a una mesa de trabajo en la cual serán apilados y empaquetados para su almacenamiento y distribución.

Figura 15. Subprocesos de máquina OREU. Fuente: Elaboración propia.

4.3 Diagrama de Flujo

Mediante el siguiente flujograma se detalla el proceso de termo conformado de blísteres, desde el momento en el que el cliente realiza el pedido hasta que se entrega.

Figura 16. Diagrama de Flujo de pedido y fabricación de blísteres. Fuente: Elaboración propia.

4.4 Value Stream Map (VSM)

El Value Stream Map es una herramienta que representa gráficamente el flujo de materiales e información necesarios para llevar el producto al cliente. En este caso, desde el ingreso de la materia prima, el producto proveído por el cliente para ser loteado, el envasado para crear las burbujas donde se introducirá el producto, el empaquetado de la presentación final y la entrega del producto terminado al cliente.

Figura 17. Value Stream Map. Fuente: Elaboración propia.

4.5 Cálculo del OEE

En base a los datos recolectados, se realizó un análisis de la producción. La obtención de los indicadores fue inversa; es decir, lo habitual es calcular los factores disponibilidad, rendimiento y calidad para obtener el OEE. Sin embargo, en esta ocasión no se disponía de la información necesaria para calcular el indicador de calidad. Por lo que, se obtuvo el indicador global OEE mediante la proporción de unidades realizadas respecto del máximo posible y posteriormente, se calcularon los factores independientes que lo componen.

FICHA ARRANQUE PRODUCCION																
Máquina	OEEU															
Producción diaria máx. posible	2867															
Rendimiento	89,19%															
Horas por turno	7:45															
Fecha fabricación	Nº Pedido	Cliente	Denominación burbuja	Unidades pedidas	Unidades X ciclo	Nº de ciclos a fabricar	Unidades realizadas	Nº ciclos NO aptos	Causa de rechazo	Hora inicio	Hora fin	Firma trabajador	OEE	Disponibilidad	Rendimiento	Calidad
7-feb		Antonio Puig	Vaselina			10	795			12:05	15:15	Ángel	27,73%	40,86%		76,09%
8-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2165			7:45	15:20	Ángel	75,51%	97,85%		86,53%
9-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	1594			8:15	13:50	Ángel	55,60%	72,04%		86,53%
13-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	1483			9:40	15:20	Ángel	51,73%	73,12%		79,32%
16-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	1085			11:00	15:26	Ángel	37,84%	57,20%		74,18%
19-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2057			7:45	15:20	Ángel	71,75%	97,85%		82,21%
20-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2243			7:45	15:20	Ángel	78,24%	97,85%		89,65%
21-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2088			7:45	14:50	Ángel	72,83%	91,40%		89,34%
22-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	680			10:30	12:57	Ángel	23,72%	31,61%		84,12%
Promedio													54,99%	73,31%		83,11%

Figura 18. Registro utilizado para calcular el OEE y sus factores. Fuente: Elaboración propia.

Es así como, mes a mes, se obtuvo la evolución del OEE, así como de los factores que lo componen. Esta evolución del OEE fue presentada a los Stakeholders en las reuniones de seguimiento. A continuación, se presenta el evolutivo del periodo comprendido entre febrero y mayo de 2024.

Figura 19. Evolutivo del OEE febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Media del OEE febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.

4.5.1 Disponibilidad

En este caso, se calculan las horas de trabajo y se obtiene una proporción respecto del turno total de la jornada laboral establecida.

Figura 21. Disponibilidad OREU febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 Rendimiento

El rendimiento se obtuvo mediante el cálculo de la proporción de la velocidad a la que opera la máquina OREU respecto de su máxima velocidad posible. Esta velocidad de operación es constante, por lo que se considera que el rendimiento tendrá un valor del 89%.

$$\text{Rendimiento}(\%) = \frac{330 \frac{\text{ciclos}}{\text{hora}}}{370 \frac{\text{ciclos}}{\text{hora}}} \times 100 = 89\%$$

4.5.3 Calidad

Para calcular la calidad, no se contaba con la información necesaria, pues inicialmente no se contabilizaban los defectos por unidad. Dado que, el OEE es el producto de los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad; y que, conocemos el OEE por la proporción de unidades producidas respecto del máximo posible, la calidad se calculó por descarte.

Figura 22. Calidad OREU febrero - mayo 2024. Fuente: Elaboración propia.

4.6 Priorización de problemas

De este análisis se concluyó que los problemas a resolver serían “Cambio de utillaje”, “Arranque/calibración” e “Interior descolocado”. Pues enfocándose en estos problemas, se podrá reducir un importante tiempo de parada de la OREU, así como también las mermas asociadas a las pruebas que se realizan durante el cambio de utillaje o la calibración.

Teniendo la distribución de rechazos y paradas se representó gráficamente, lo que ayudó a identificar visualmente qué causas tenían mayor reincidencia.

Figura 23. Proporción causas de paradas abril. Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Proporción causas de rechazo abril. Fuente: Elaboración propia.

Además de identificar la reincidencia de las causas, para poder determinar cuál sería el foco de ejecución, se calculó el impacto que tuvieron estas paradas y rechazos en la productividad del mes de abril.

Figura 25. OEE de abril. Fuente: Elaboración propia.

Figura 26. Composición del OEE en abril. Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que, con una productividad del 100% (máximo teórico posible de disponibilidad, rendimiento y calidad), la producción mensual sería de 40'145 ciclos; los 19'961 ciclos producidos en abril representan el 49,72% de productividad (redondeado a 50% con fines visuales). Esto quiere decir, que los datos registrados deben sustentar ese porcentaje faltante de productividad.

Paradas

Este impacto en el OEE se obtuvo de calcular la cantidad de ciclos que se podrían haber producido en el tiempo en que la máquina OREU estuvo inoperativa debido a sus respectivas causas de parada y comparándola con el máximo posible.

Causas	Tiempo parada (Horas)	Fracción	Ciclos	Impacto en OEE
P1	3:59	3,98	1474	3,67%
P2	6:50	6,83	2529	6,30%
P3	0	0	0	0,00%
P4	16:15	16,25	6013	14,98%
P5	0	0	0	0,00%
P6	4:30	4,5	1665	4,15%
P7	0:40	0,67	247	0,62%
P8	0	0	0	0,00%
P9	0:45	0,75	278	0,69%
P10	0	0	0	0,00%

Figura 27. Impacto de las paradas en el OEE. Fuente: Elaboración propia.

Rechazos

Este impacto en el OEE se obtuvo de dividir la cantidad de ciclos defectuosos sobre el máximo posible.

Causas	Rechazos (unidades)	Rechazos (ciclos)	Impacto en OEE
R1	27	2,7	0,01%
R2	423	42,3	0,11%
R3	308	30,8	0,08%
R4	290	29	0,07%
R5	0	0	0,00%
R6	2070	207	0,52%
R7	108	10,8	0,03%
R8	3	0,3	0,00%

Figura 28. Impacto de los rechazos en el OEE. Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, las paradas y rechazos identificados explican un 31,2% de productividad restante. Lo que se traduce en aproximadamente un 20% de productividad faltante que no se puede sustentar por fallos en la recolección de datos aún pendiente de mejorar.

CÓDIGO	PROBLEMA	IMPACTO EN EL OEE (%)	IMPACTO	ESFUERZO	PRIORIDAD
P4	Cambio de utillaje	14,98%	5	3	
P2	Ajustes/calibración	6,30%	4	2	
P6	Falta de pedidos	4,15%	5	5	
P1	Avería	3,67%	3	3	
P9	Tiempos de descanso	0,69%	1	2	
P7	Revisión de producto	0,62%	1	2	
R6	Arranque/Calibración	0,52%	4	2	1
R2	Interior descolocado	0,11%	3	3	2
R3	Mal sellado	0,08%			
R4	Rotura	0,07%			
R7	Mal troquelado	0,03%			
R1	Venas/arrugas	0,01%			
R8	Otros	0,00%			
R5	Mal moldeado	0,00%			
P3	Limpieza	0,00%			
P5	Falta de personal	0,00%			
P8	Espera de materiales	0,00%			
P10	Otros	0,00%			
	Información faltante	20,00%			

Figura 29. Impacto de paradas y rechazos en el OEE. Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, el 50% de productividad faltante a causa de mermas y paradas de máquina se distribuye de la siguiente manera.

Figura 30. Pérdidas del OEE en abril. Fuente: Elaboración propia.

Matriz de Esfuerzo vs. Impacto

La matriz Esfuerzo vs. Impacto es una herramienta de toma de decisiones utilizada en la gestión de proyectos, su objetivo es priorizar las acciones en base al beneficio que puedan generar y su facilidad de implementación (Giosyst3m, 2020).

Teniendo en cuenta el impacto en la productividad que tuvieron las paradas y rechazos según su causa, se elaboró una matriz de Esfuerzo vs. Impacto para determinar en cuáles de las causas se enfocaría el proyecto para poder incrementar la productividad de TREFEMO.

Figura 31. Matriz Esfuerzo vs. Impacto. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En base al estudio realizado sobre la producción de la máquina OREU, se pudo identificar algunos problemas que afectan a la productividad de TREFEMO.

Gracias a la matriz de Esfuerzo vs. Impacto, se pudo determinar que es conveniente enfocarse en el cambio de utillaje. Como solución, se propone la formación de los operarios con un manual de cambio de utillaje.

Problema 1 - Merma Cambio de utillaje: El problema de “merma por cambio de utillaje”, se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de cambio de utillaje; es decir, durante el cambio de módulos de línea de producción. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. Los resultados de la investigación dieron como resultado un coste aproximado de 93€ por cambio de utillaje.

Problema 2 – Merma Arranque/ Calibración: El problema de “merma por arranque/calibración” es similar a las mermas por cambio de utillaje, pero difiere sutilmente con que estas mermas son escasas, pues se producen durante un corto periodo de tiempo mientras se hacen calibraciones al inicio de la jornada, pues al enfriarse la máquina se suelen desajustar algunos módulos debido al cambio de temperatura.

Problema 3 - Interior Descolocado: El problema de 'interior descolocado' se refiere a una situación recurrente en la línea de producción de blísteres, donde el contenido interior de los envases, como el cartón o el producto, se encuentra mal posicionado o desplazado dentro del embalaje final. Esta problemática afecta la calidad del producto final, generando la insatisfacción del cliente. Este problema tiene un impacto menor en la productividad; sin embargo, implica reprocesar las unidades fallidas lo que genera un aumento en los costos de retrabajo y devolución. La falta de una colocación precisa del interior dentro del envase compromete la eficiencia operativa y la reputación de la empresa en el mercado.

Otros problemas

Además de los problemas de fabricación antes descritos, se han identificado algunas otras deficiencias en el procesamiento de la información y la toma de decisiones.

- **Sistema de toma de decisiones**

Actualmente, no se cuenta con un sistema de toma de decisiones definido y estandarizado, que le permita a TREFEMO llevar un mejor control de sus procesos y una toma de decisiones respaldada en su desempeño productivo y orientada al cumplimiento de sus objetivos.

	Presupuesto	Planificación	Ejecución	Reporting
Anual				
Mensual				
Semanal				
Diario				

Figura 32. Sistema de toma de decisiones. Fuente: Elaboración propia.

- Recogida de datos

Actualmente, TREFEMO recoge información de sus procesos productivos, tal como las órdenes de trabajo por cliente y las cantidades producidas por día o las unidades no aptas; sin embargo, no se profundiza más allá. Así mismo, no se recoge información sobre las paradas de máquina o sus causas. Además, esta información es recogida manualmente en fichas físicas (papel) que ante una mala gestión o algún siniestro podría perderse.

- Análisis de datos

Partiendo del hecho de que se recoge menos información de la posible. Este problema es más evidente contando el hecho de que esta información solamente se registra y no se procesa; es decir, no hay un análisis de las causas que originan los desperfectos de calidad o las paradas de máquina. Por lo tanto, al no analizar la información que se recoge, no se puede trabajar en propuestas de solución a los problemas que afectan a la productividad de TREFEMO.

5.1 PDCA: Merma – Cambio de utillaje

Para el desarrollo de este proyecto y en busca del cumplimiento de los objetivos propuestos, se ha definido seguir las pautas de la metodología PDCA mediante las siguientes actividades.

Figura 33. Ciclo PDCA. Fuente: Elaboración propia.

5.1.1 PLANIFICAR

5.1.1.1 Enunciado del problema

El problema de “merma por cambio de utillaje”, se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de cambio de utillaje; es decir, durante el cambio de módulos de línea de producción. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. Los resultados de la investigación dieron como resultado un coste aproximado de 93€ por cambio de utillaje. Este cambio de línea de producción se realiza aproximadamente seis veces cada mes; es decir, el desperdicio de plástico generado durante las pruebas representa una pérdida aproximada de 558€ mensualmente. Por tanto, se propondrán soluciones orientadas a reducir el tiempo de parada de máquina y, por consiguiente, el desperdicio de plástico.

5.1.1.2 Análisis de Stakeholders

Los stakeholders son aquellas personas u organizaciones que tienen un interés en un proyecto, su influencia y participación puede determinar en gran medida el resultado del proyecto. A continuación, se presenta quiénes son los stakeholders de este proyecto y cuáles son intereses.

Tabla

1

Análisis de Stakeholders.

	Stakeholders	Cargo	Interés
Misionales	Ruth Benítez	Directora Técnica TREFEMO	Gestionar adecuadamente los recursos disponibles para el cumplimiento de objetivos de la organización.
	Rubén Martínez	Responsable de Producción y Mantenimiento	Asegurar la producción y el funcionamiento adecuado de la maquinaria y los equipos.
	Elena	Responsable de Calidad	Controlar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los productos.
	Operarios		Desempeñar efectivamente sus funciones.
Institucionales/ sociedad	Paula De La Rocha	Gerente Fundación Alas Madrid	Promover la inclusión social y laboral de personas con alguna discapacidad para mejorar su calidad de vida.
	Javier Luengo	Director General Plena Inclusión Madrid	
	Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid	Fundador de la	
	Carlos Rivera	Fundación Álex Rivera	
	Ana Marshall	Directora Fundación Álex Rivera	

Begoña Escobar	Fundación Álex Rivera	Monitorear el avance de los proyectos en curso en los centros especiales de empleo.
-------------------	--------------------------	---

Nota. Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.3 Plan de comunicación

Se estableció un plan de comunicaciones mediante reuniones periódicas con los Stakeholders. Estas reuniones tienen como objetivo compartir informes sobre el progreso, logros y otros aspectos relevantes, manteniendo así una comunicación transparente y efectiva entre las partes involucradas, contribuyendo al éxito del proyecto.

Tabla 2. Plan de comunicación. Fuente: Elaboración propia.

Tipo	Descripción	Objetivo	Periodicidad
Reunión de lanzamiento	Toma de contacto	Conocer a las partes interesadas, presentación de los antecedentes, proyecto y objetivos. Recorrido por las instalaciones y observación de los procesos productivos.	Única
Seguimiento del proyecto	Reunión con la directiva de TREFEMO y miembros de la fundación Alas Madrid	Informar del avance obtenido y próximos pasos a seguir.	Mensual
Visitas a la planta	Visitas para observación de procesos.	Recogida de datos, resolución de dudas, coordinación de tareas.	Semanal
Tutorías	Sesiones de control con la asesora Carmen Espinosa	Recibir feedback, solución de dudas, asesoramiento de la metodología de trabajo, planificación de próximos pasos.	Semanal

A continuación, se evidencia lo antes mencionado mediante actas de reunión y presentaciones de informes.

Reunión de lanzamiento

El día 2 de febrero de 2024 se dio lugar a la reunión de lanzamiento en la que se presentaron los interesados del proyecto y se brindó contexto de la situación actual de la empresa, mostrando las instalaciones, evidenciando los problemas identificados y definiendo los objetivos.

Nombre de los Asistentes				Iniciales	Presente	Organización / Email
Ruth Benitez				R.B.	☒	Directora Técnica TREFEMO
Paula De La Rocha				P.D.	☒	Gerente Fundación Alas Madrid
Ana Marshall				A.M.	☒	Directora Fundación Alex Rivera
Carmen Espinosa				C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores				F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	Abierta	04/02/24	F.F.
2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	Abierta	05/02/24	F.F.

ue Universidad Europea MADRID		TREFEMO Acta de la Reunión			
3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	<i>Abierta</i>	10/02/24	F.F.
4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	<i>Abierta</i>	10/02/24	F.F./Y
5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de	<i>Abierta</i>	13/02/24	F.F.

Documentos Relacionados	Ubicación

Figura 34. Acta de reunión de lanzamiento. Fuente: Elaboración propia. Primera reunión de seguimiento

El día 4 de marzo de 2024 se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento recogiendo la problemática identificada y el objetivo propuesto, informando a las partes sobre la forma de medir la productividad y la situación actual respecto a la disponibilidad de información y los requerimientos para disponer de la información no disponible.

1

2

3

4

Acta de reunión

Acta de la reunión
TREFEMO

Título de la Reunión:	Seguimiento del proyecto (I)	Fecha/Hora de la Reunión:	04/03/2024 10:00-10:45
Tipo de Reunión:	Seguimiento	Lugar de Celebración:	TEAMS
Coordinador de la Reunión:	Carmen Espinosa	Fecha de Publicación:	05/03/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Paula De La Rocha	P.D.		Gerente Fundación Alas Madrid
Ruth Benítez	R.B.		Directora Técnica TREFEMO
Begoña Escobar	B.E.	☒	Fundación Álex Rivera
Ana Marshall	A.M.	☒	Directora Fundación Álex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión

(1) Presentación del avance del proyecto (Franco 15 minutos), (2) turno de preguntas, debate y otros temas relevantes (por ejemplo: próximos pasos).

Acuerdos alcanzados

Fecha de la próxima reunión: **lunes 08 de abril 10:00 am. Invitados: todos los de la segunda reunión.**

Notas de la Reunión

- Begoña Escobar, psicóloga de profesión, se ha unido a la fundación Alex Rivera y ocupará el lugar de Claudia, encargándose de la coordinación de los distintos proyectos en este y en los demás centros especiales de empleo.

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo s/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

- TREFEMO y la fundación ALEX RIVERA están satisfechos con el trabajo realizado por Franco y Jacqueline. La exposición de Franco sobre el avance de su proyecto en TREFEMO fue del agrado de todas las partes, y se acordó que seguirán recogiendo y analizando datos para calcular el OEE (indicador de productividad) y para identificar las causas de pérdidas de productividad.

Acciones / Tareas a realizar

Nº Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
S(I).1	04/03	Continuar con la recogida de datos existentes para analizar la productividad	Abierta	04/04/24	F.F./J.Y.
S(I).2	04/03	Recopilar datos que no están actualmente disponibles pero que todos estamos de acuerdo que deben recogerse (causas de las paradas y de los rechazos)	Abierta	04/04/24	F.F./J.Y.
S(I).3	04/03	Ordenar y organizar datos para un análisis correcto.	Abierta	04/04/24	F.F./J.Y.
S (0).1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	Completo	04/02/24	F.F.
S (0).2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina OEE.	Completo	05/02/24	F.F.
S (0).3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	Completo	10/02/24	F.F.
S (0).4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	Completo	10/02/24	F.F./J.Y.
S (0).5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de máquinas, (5) número de ciclos con defectos (6) datos de kilos de plástico de merma.	Abierta	13/02/24	F.F./J.Y.

Documentos Relacionados	Ubicación

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo s/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

Figura 36. Acta de la primera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.

Segunda reunión de seguimiento

El día 8 de abril de 2024 se llevó a cabo la segunda reunión de seguimiento, informando de la delimitación del alcance del proyecto con la máquina crítica identificada y los productos que se fabrican en ella. Así como también, la utilización de datos recogidos para el cálculo de la disponibilidad, rendimiento y calidad que permitieron calcular el OEE inicial.

TREFEMO
 Reunión de seguimiento II

Ve más allá

1

El proyecto va sobre ruedas

Ya podemos calcular la productividad (OEE) y recoger causas de pérdidas

Objetivo del Proyecto: productividad

- Definir el problema que se quiere resolver y definir el alcance del proyecto.
- Recoger datos sobre el proceso actual para identificar áreas de mejora.
- Analizar los datos para identificar las causas raíz del problema.
- Desarrollar proyectos de solución enfocados en la eliminación de las causas raíz.
- Monitorizar el proceso para asegurar que los mejoras implementadas se mantengan en el tiempo.

Alcance del Proyecto: OEEU

$$\text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad} = \text{OEE}$$

2

Resumen ejecutivo

1. Confirmamos que la OEE es nuestra prioridad
2. OEE. Existen fichas para recoger datos
3. OEE: Oreu / Febrero / Baselina 12 g = 55%
4. Disponibilidad. Capturando causas de pérdidas
5. Rendimiento. Su análisis detallado no es prioritario
6. Calidad. Empezamos a recoger datos de causas
7. Próximos pasos: priorizar un problema
8. DMAIC. Metodología de resolución de problemas

3

Confirmamos que la OEE es nuestra prioridad

Los tres productos principales se fabrican en la OREU

Volumen de producción y porcentaje de fabricación de TREFEMO (Jan 2023)

Variante	Producción (kg)	Porcentaje (%)
Variante 8 G/12	~45000	30%
Variante 12 G/12	~15000	10%
Variante 15 G/12	~10000	7%
Variante 18 G/12	~10000	7%

De los datos de 12gr. Pedro Flores, Subdir. ITC, el valor de 20g con los productos principales que se fabrican en 2023. Fuente: Datos suministrados por Trefemo.

4

OEE. Hay una ficha lista para recoger datos

Las personas de TREFEMO han sido formadas para completar las nuevas fichas

Producto	Fecha	Operario	Turno	Producción (kg)	Disponibilidad (%)	Rendimiento (%)	Calidad (%)	OEE (%)
12gr	01-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	02-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	03-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	04-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	05-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	06-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	07-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	08-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	09-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	10-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	11-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	12-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	13-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	14-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	15-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	16-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	17-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	18-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	19-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	20-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	21-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	22-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	23-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	24-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	25-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	26-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	27-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	28-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	29-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	30-Feb	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%
12gr	01-Mar	Antonio	Mañana	10000	73.31%	87.11%	63.87%	55.00%

5

OEE: Oreu / Febrero / Baselina 12 g = 55%

De la ficha anterior se calculó OEE y empezamos a entrar en detalles

Porcentaje de OEE en la OREU de Febrero en Tráfico

Fecha	OEE (%)
01-Feb	55.00%
02-Feb	55.00%
03-Feb	55.00%
04-Feb	55.00%
05-Feb	55.00%
06-Feb	55.00%
07-Feb	55.00%
08-Feb	55.00%
09-Feb	55.00%
10-Feb	55.00%
11-Feb	55.00%
12-Feb	55.00%
13-Feb	55.00%
14-Feb	55.00%
15-Feb	55.00%
16-Feb	55.00%
17-Feb	55.00%
18-Feb	55.00%
19-Feb	55.00%
20-Feb	55.00%
21-Feb	55.00%
22-Feb	55.00%
23-Feb	55.00%
24-Feb	55.00%
25-Feb	55.00%
26-Feb	55.00%
27-Feb	55.00%
28-Feb	55.00%
29-Feb	55.00%
30-Feb	55.00%
01-Mar	55.00%

En la gráfica se aprecia el cambio de parámetros del OEE en días de Febrero. Fuente: Datos suministrados por Trefemo.

6

Disponibilidad. Capturando causas de pérdidas

Se han codificado las causas y ya empezamos a tener datos de causas de pérdidas.

Porcentaje de disponibilidad de la OREU de Febrero en Tráfico

Fecha	Disponibilidad (%)
01-Feb	73.31%
02-Feb	73.31%
03-Feb	73.31%
04-Feb	73.31%
05-Feb	73.31%
06-Feb	73.31%
07-Feb	73.31%
08-Feb	73.31%
09-Feb	73.31%
10-Feb	73.31%
11-Feb	73.31%
12-Feb	73.31%
13-Feb	73.31%
14-Feb	73.31%
15-Feb	73.31%
16-Feb	73.31%
17-Feb	73.31%
18-Feb	73.31%
19-Feb	73.31%
20-Feb	73.31%
21-Feb	73.31%
22-Feb	73.31%
23-Feb	73.31%
24-Feb	73.31%
25-Feb	73.31%
26-Feb	73.31%
27-Feb	73.31%
28-Feb	73.31%
29-Feb	73.31%
30-Feb	73.31%
01-Mar	73.31%

En la gráfica se aprecia el cambio de parámetros del OEE en días de Febrero. Fuente: Datos suministrados por Trefemo.

7

Rendimiento. Su análisis detallado no es prioritario

El rendimiento para la producción de Vaselina 12gr. tiene un valor estable y constante

Rendimiento (%) = $\frac{220 \text{ ciclos/hora}}{270 \text{ ciclos/hora}} \times 100 = 89\%$

8

Figura 37. Presentación de la segunda reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.

Acta de reunión

Figura 38. Acta de la segunda reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.

Tercera reunión de seguimiento

El día 6 de mayo de 2024 se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento, informando del reporte de evolución de la productividad durante el mes de abril, así como también, los datos recogidos sobre las causas de paradas y rechazos, que luego de un análisis exhaustivo permitieron elaborar un borrador de la matriz esfuerzo vs. Impacto para definir el foco de las acciones a tomar, también se elaboró un borrador del diagrama Ishikawa que busca identificar las causas específicas que generan las causas principales de paradas y rechazos.

Resumen ejecutivo

- 1.Productividad de abril. El OEE = 50% en abril
- 2.Causas de pérdida del OEE
- 3.Priorización de los problemas
- 4.Problema 1: Interior descolocado
- 5.Las causas raíz del problema
- 6.Problema 2: Merma por pruebas
- 7.Las causas raíz del problema
- 8.Otras propuestas de mejora

El OEE = 50% entre el 01/04 y el 30/04

En base a los datos recolectados de abril de las fichas de control, se analizó la tendencia de la productividad y se obtuvo un promedio de los indicadores asociados.

Entendemos las causas de pérdida del OEE

La productividad de TREFEMO se ha visto reducida por productos defectuosos, que generan desperdicio de recursos, mano de obra y tiempo; así como también, por paradas de máquina generadas por fallos o averías que detienen la producción y generan costos adicionales.

Hemos priorizado los problemas

Matriz de esfuerzo / impacto

Orden	Problema	Impacto	Esfuerzo
01	Interior descolocado	ALTO	BAJO
02	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
03	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
04	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
05	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
06	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
07	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
08	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
09	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
10	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
11	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
12	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
13	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
14	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
15	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
16	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
17	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
18	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
19	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
20	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
21	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
22	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
23	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
24	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
25	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
26	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
27	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
28	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
29	Merma por pruebas	ALTO	ALTO
30	Merma por pruebas	ALTO	ALTO

Problema 1: Interior descolocado

El problema de interior descolocado se refiere a la situación recurrente en la línea de producción de blisteres, donde el contenido interior de los envases, como el cartón o el producto, se encuentra mal posicionado o desplazado dentro del empaque final. Esta problemática afecta la calidad del producto final, generando insatisfacción de clientes y aumentos en los costos de retrabajo y devolución. La falta de una colocación precisa del interior dentro del envase compromete la eficiencia operativa y la reputación de la empresa en el mercado.

Cuantificado del Problema: Los rechazos por "Interior descolocado" representan un 13% de la merma total.

Las causas raíz del problema

En el DMAIC se utilizan varias herramientas para entender las causas raíz del problema y centrar la recogida de datos para seguir profundizando y encontrar mejoras reales.

Problema 2: Merma por pruebas

El problema de merma por pruebas se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de pruebas y ajustes de productos. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. La merma generada por pruebas innecesarias o mal planificadas afecta la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares de calidad y satisfacer los estándares de calidad y satisfacer las demandas.

Cuantificado del Problema: La merma generada por pruebas de ajuste/calibración representan un 44% de la merma total. Con un coste aproximado de 15€ por cambio de village.

Figura 39. Presentación de la tercera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.

Acta de reunión

Figura 40. Acta de la tercera reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.

Cuarta reunión de seguimiento

El día 11 de junio de 2024 se llevó a cabo la cuarta reunión de seguimiento, informando del reporte de evolución de la productividad de febrero a mayo, así como también, los datos recogidos sobre las causas de paradas y rechazos en ese mismo periodo. Además, se mostraron mejoras propuestas tales como el sistema de toma de decisiones, el sistema de recogida de datos, la plantilla de análisis de problemas y el manual de cambio de utillaje.

1

Resumen ejecutivo

1. El OEE = 51% entre Febrero y Mayo
2. Mejora: Sistema de toma de decisiones
3. Mejora: Plantilla análisis de problemas
4. Mejora: Sistema de recogida de datos
5. Causas de pérdida del OEE de febrero a mayo
6. Problema 1: Merma - Cambio de utillaje, análisis realizados y propuesta de mejora
7. Problema 2: Merma - Amanque/calibración y sus causas, análisis realizados y propuesta de mejora
8. Problema 3: Interior descolocado y causas del problema y propuesta de mejora
9. Problema paradas por averías, propuesta de mejora
10. Próximos pasos: Entrega de TFG y próxima reunión

2

El OEE = 51% entre Febrero y Mayo

En base a los datos recolectados de Febrero a Mayo de las fichas de control, se analizó la tendencia de la productividad y se obtuvo un promedio de los indicadores asociados.

En la gráfica se observa el cambio de porcentaje del OEE desde Febrero a Mayo. Fuente: Datos enviados de Trefemo.

3

Mejora: Sistema de recogida de datos

Se ha diseñado una plantilla para la recogida de datos de manera que sea más ágil y eficiente. Automatiza el análisis del OEE, y las causas de pérdida de productividad. Imprescindible para entrar en una dinámica de mejora continua.

4

Mejora: Sistema de toma de decisiones

Es un círculo de mejora continua, planificamos lo que queremos hacer, ejecutamos y medimos desviaciones sobre lo ejecutado. El objetivo es hacerlo aún mejor la semana próxima.

5

Mejora: Plantilla análisis de problemas

A la hora de tomar decisiones hay acciones rápidas, pero también hay problemas complejos que necesitan un análisis un poco más detallado. Para ello se ha diseñado una plantilla simple.

6

Causas de pérdida del OEE de Febrero a Mayo

Se confirman las prioridades que nos habíamos fijado en abril: (1) mermas en el cambio de utillaje, (2) mermas en el amanque y (3) cartón descolocado. También se apuntan a mejoras de carácter general o las paradas por averías, que se pueden profundizar el próximo año.

7

Problema 1: Merma - Cambio de utillaje

El problema de 'merma por pruebas' se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de pruebas y ajustes de productos. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. La merma generada por pruebas innecesarias o mal planificadas afecta la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares de calidad y satisfacer las demandas.

Cuantificación del Problema
 La merma generada por pruebas de cambio de utillaje representan un 44% de la merma total, con un coste aproximado de 93€ por cambio de utillaje.

8

Problema 1. Mermas (cambio de utilaje)

Las causas raíz

- Hemos propuesto una solución para la falta de procedimientos estandarizados.

Borrador
Merma - Cambio de utilaje

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

9

Problema 1. Mermas (cambio de utilaje)

SMED: Cambio de línea-Piedra Pómez

- Durante la implementación de la metodología SMED, se realizó un exhaustivo registro de todas las actividades ejecutadas por los operarios durante el proceso de cambio de línea valor (VA) y aquellas que no (NVA), identificando de manera precisa los puntos críticos que actualmente impactan la disponibilidad y eficiencia del proceso. Este proceso se llevó a cabo en 2 días.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

10

Problema 1. Mermas (cambio de utilaje)

Solución: Manual cambio de utilaje

- Se ha diseñado un manual para el cambio de cambio de línea de producción.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

11

Problema 2. Mermas (arranque/calibración)

Problema 2: Merma - Arranque/calibración

- El problema de "merma por pruebas" se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de pruebas y ajustes de productos. Esta situación se reduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. La merma generada por pruebas innecesarias o mal planificadas afecta la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares de calidad y satisfacer las demandas.

Cuantificación del problema
La merma generada por pruebas de arranque/calibración representan un 44% de la merma total. Con un coste aproximado de 19€ por cambio de utilaje.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

12

Problema 2. Mermas (arranque/calibración)

Las causas raíz

- Hemos propuesto una solución para la falta de procedimientos estandarizados.

Borrador
Merma - Arranque/calibración

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

13

Problema 2. Mermas (arranque/calibración)

Manual de calibración

- Se ha diseñado un manual para la calibración de la OREU

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

14

Problema 3: Interior descolocado

- El problema de "Interior descolocado" se refiere a la situación recurrente en la línea de producción de blísters, donde el contenido interior de los envases, como el cartón o el producto, se encuentra mal posicionado o desplazado dentro del embalaje final. Esta problemática afecta la calidad del producto final, generando insatisfacción del cliente y aumentos en los costos de retrabajo y devolución. La falta de una calibración precisa del interior dentro del envase compromete la eficiencia operativa y la reputación de la empresa en el mercado.

Cuantificación del problema
Los rechazos por "Interior descolocado" representan un 13% de la merma total.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

15

Problema 3. Interior descolocado

Las causas raíz del problema 3

- Proponemos un par de mejoras relacionadas al cartón y el blíster.

Borrador
Interior descolocado

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

16

Figura 41. Presentación de la cuarta reunión de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.

Acta de reunión

Acta de la reunión TREFEMO

Título de la Reunión:	Seguimiento del proyecto (IV)	Fecha/Hora de la Reunión:	11/06/2024 10:00-11:00
Tipo de Reunión:	Seguimiento	Lugar de Celebración:	Teams
Coordinador de la Reunión:	Carmen Espinosa	Fecha de Publicación:	11/06/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Paula De La Rocha	P.D.	☒	Gerente Fundación Alas Madrid
Ruth Benítez	R.B.	☒	Directora Técnica TREFEMO
Begoña Escobar	B.E.	☒	Fundación Álex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión

(1) Presentación del avance del proyecto (Franco 15 minutos), (2) turno de preguntas, debate y otros temas relevantes (por ejemplo: otras propuestas de mejora)

Acuerdos alcanzados

La directiva de TREFEMO, elaborará un vídeo de máximo 1.5 minutos comentando sus impresiones por la realización del proyecto por parte de Franco y Jacqueline.

Fecha de la próxima reunión: viernes 5 de julio, 10:00 am. Invitados: todos los de la tercera reunión.

Notas de la Reunión

- TREFEMO y la fundación ALEX RIVERA siguen satisfechos con el trabajo realizado por Franco y Jacqueline.
- Se informó de la evolución de la productividad desde febrero a mayo y las principales causas identificadas de pérdida de la productividad. Se presentaron también propuestas de solución como

Campus Villaviecosa de Odón
Calle Tajo 3/N, Villaviecosa de Odón,
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

el sistema de toma de decisiones, sistema de recogida de datos, la plantilla de análisis de problemas y un adelanto del manual de cambio de utillaje.

Acciones / Tareas a realizar					
Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo Realización	Responsable
S(IV)	11/06	Realizar una estimación del presupuesto, planificación del calendario y conclusiones del proyecto.	Abierta	05/07/24	F.F./J.Y.
S(III).1	06/05	Analizar las causas que se abordarán y diseñar propuestas de solución.	Completa	03/06/24	F.F./J.Y.
S(II).1	08/04	Identificar causas subyacentes de pérdidas de productividad: problemas en disponibilidad y calidad.	Completa	08/05/24	F.F./J.Y.
S(II).2	08/04	Seleccionar y priorizar una de las causas que se abordará	Completa	08/05/24	F.F./J.Y.
S(I).1	04/03	Continuar con la recogida de datos existentes para analizar la productividad.	Completa	04/04/24	F.F./J.Y.
S(I).2	04/03	Recopilar datos que no están actualmente disponibles pero que todos estamos de acuerdo que deben recogerse (causas de las paradas y de los rechazos)	Completa	04/04/24	F.F./J.Y.
S(I).3	04/03	Ordenar y organizar datos para un análisis correcto.	Completa	04/05/24	F.F./J.Y.
S(0).1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	Completa	04/02/24	F.F.
S(0).2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	Completa	05/02/24	F.F.
S(0).3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	Completa	10/02/24	F.F.
S(0).4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	Completa	10/02/24	F.F./J.Y.

Campus Villaviecosa de Odón
Calle Tajo 3/N, Villaviecosa de Odón,
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

Figura 42. Acta de la cuarta reunión de seguimiento.

5.1.2 HACER

5.1.2.1 Datos disponibles

El estudio se inició recopilando los archivos, registros y documentos en posesión de Trefemo. Esta información es valiosa para comprender la productividad de Trefemo y determinar qué datos no se están recolectando actualmente.

Ficha Arranque de Producción

Se cuenta con la ficha de arranque con la que se contabilizan los ciclos no aptos durante la calibración de la máquina de termo conformado OREU. Esta, se mejorará incluyendo una fila de identificación de causas y a su vez servirá de plantilla para contabilizar e identificar las causas de los defectos por unidades.

Trefemo											
FICHA ARRANQUE PRODUCCION											
Fecha fabricación	Nº Pedido	Cliente	Denominación barboya	Unidades perdidas	Unidades X ciclo	Nº de ciclos a fabricar	Unidades realizadas	Nº ciclos NO aptos	Hora inicio	Hora fin	Firma trabajador
09.09.2023	545	SANCAPELST	EST. 6 BARRILLA KIT BARBARCOA	3000	1	3000	350	60			Angel
3.11.2023	11	11	11	11	1	11	250	55	11:00	14:15	Angel
22.11.23	11	11	11	11	1	11	106	35	14:50	15:15	Angel
23.11.23	11	11	11	11	1	11	263	30	8:00	10:05	Angel
13.12.23	11	11	11	11	1	11	↓	↓	14:30	15:00	Angel
14.12.23	11	11	11	11	1	11	425	25	8:00	10:30	Angel
19/1/24	11	11	11	11	1	11	320	19	13:30	15:50	Angel
22/1/24	11	11	11	11	1	11	298	20	8:10	12:00	Angel

Comentarios:
Información acerca del trabajo realizado que no está identificada en la ficha

Figura 43. Ficha Arranque Producción. Fuente: TREFEMO (2023).

Producción 2023

Se cuenta con un registro de la facturación del año 2023 que es de utilidad para identificar cuáles son los productos con mayor volumen de producción y, por tanto, que tienen mayor impacto en la productividad de TREFEMO.

	Código Cliente	Nº Factura	Fecha Factura	Importe	Código Producto	Producto	unidades	Tipo
1	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 600	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA PLANA 3/8 ESTR	324	BL
2	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 600	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA PLANA 3/8 ESTR	176	BL
3	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 601	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1/2" ANCHA	324	BL
4	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 601	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1/2" ANCHA	176	BL
5	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 602	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1/2" FINA	324	BL
6	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 602	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1/2" FINA	176	BL
7	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 604	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 3/4" ANCHA	1944	BL
8	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 604	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 3/4" ANCHA	54	BL
9	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 605	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 3/4" FINA	864	BL
10	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 605	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 3/4" FINA	115	BL
11	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 608	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1" ANCHA	300	BL
12	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 609	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1" FINA	216	BL
13	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 609	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1" FINA	84	BL
14	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 610	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1 1/4" ANCHA	216	BL
15	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 610	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1 1/4" ANCHA	84	BL
16	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 611	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1 1/2" FINA	100	BL
17	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 612	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 2" ANCHA	50	BL
18	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 616	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1 1/4" FINA	99	BL
19	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 617	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 1 1/2" ANCHA	180	BL
20	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 621	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA 2" FINA	50	BL
21	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 710	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA TORICA AN-8	30	BL
22	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ 716	Blister y etiqueta EAN JUNTA GOMA TORICA AN-15	50	BL
23	ANJUARGO, S.L.U.	F3-0001	04/01/23	838,06	ANJ090621-1CO	Caja de Embalaje.	32	OT
24	CONDE EDNOC S.A.	F3-0003	05/01/23	469,35	00010	MPV 00031Troquelado 0800530720.0-JU	149	TR
25	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC131015	Bl. TS Lámparas	216	BL
26	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC131015	Bl. TS Lámparas	1	BL
27	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC131015	Bl. TS Lámparas	240	BL
28	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC131015	Bl. TS Lámparas	10	BL
29	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC170111-1	Bl. AF. 10 posiciones	696	BL
30	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC170111-1	Bl. AF. 10 posiciones	1	BL
31	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC170111-1	Bl. AF. 10 posiciones	720	BL
32	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC170111-1	Bl. AF. 10 posiciones	588	BL
33	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	ACC170111-1	Bl. AF. 10 posiciones	6	BL
34	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	BIAFVaAnTIGoPI	Bl. AF. Varilla antena pequeña	216	BL
35	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	BIAFVaAnTIGoPI	Bl. AF. Varilla antena pequeña	2	BL
36	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	IMP240921-1	Troquelado de cartón pequeño	960	TR
37	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	IMP240921-1	Troquelado de cartón pequeño	1680	TR
38	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	IMP240921-1	Troquelado de cartón pequeño	1020	TR
39	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	IMP240921-1	Troquelado de cartón pequeño	1500	TR
40	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	IMP240921-1	Troquelado de cartón pequeño	1020	TR
41	Importación y Distribución de Accesorios Automovil	F3-0004	05/01/23	445,29	IMP240921-1	Troquelado de cartón pequeño	1020	TR
42	VERDÚ CANTO SAFFRON SPAIN	F3-0002	05/01/23	599,74	VCS280218-1CO	Bl. AF. Azafrán Saffron sin eurocolgador	3600	BL
43	VERDÚ CANTO SAFFRON SPAIN	F3-0002	05/01/23	599,74	VCS280218-1CO	Bl. AF. Azafrán Saffron sin eurocolgador	346	BL
44	VERDÚ CANTO SAFFRON SPAIN	F3-0002	05/01/23	599,74	VCS280218-CO	Palet	1	OT
45	VERDÚ CANTO SAFFRON SPAIN	F3-0002	05/01/23	599,74	VCS280218-CO	Palet		

Figura 44. Producción 2023. Fuente: TREFEMO (2023).

Indicadores ambientales

Esta tabla detalla consumos de servicios y materiales tales como agua, electricidad, combustible, y el plástico que utilizan como insumo principal. De la misma forma, se gestionan los residuos, de entre los cuales resalta por su importancia el plástico, pues tener este dato será de utilidad para poder calcular el porcentaje de merma.

Trefemo		TREFEMO 2023												SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	
Fecha de aplicación: Diciembre 2017				Página 1 de 1				Edición: 01				Código:			
TABLA DE INDICADORES AMBIENTALES															
EXISTENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	
CONSUMOS	AGUA (m3)	24	0	26	0	29	0	43	0	39	0	29		190	
	ELECTRICIDAD (Kw)	8.065	8.594	7.067	5.888	6.456	7.317	10.200	3.434	7.314	6.750	8.701	6.936	86.722	
	COMBUSTIBLE (Litros)	82,25	122,2	162,85	142,93	113,47	160,92	121,91	60,78	128,61	101,14	97,42	90,55	1385,03	
	PAPEL (Folios)	1500	1500	1500	0								2000	1000	7.500
	PALETS (COMPRAS)	0	50	50				50							150
	PLASTICO (Kg) COMPRA	13676	524	5.403	0	7.409	2.080		3.865		2.585	4.600	2.624	5.727	34.817
				16/2/23								17/10/23			
RESIDUOS	TONER Y TINTA (Uds)	0	1	0							1	Pedido 4 ud		2	
	PILAS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
	PLASTICOS PRODUCCIÓN (kg) GESTIONADOS CON GESTOR AUTORIZADO	1.160	2.140	1.360	1.120	1.040	2.140	2.140	0	940	1.755	1.220	2.520	17.535	
	PLASTICOS GESTIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO	Los residuos generados se depositan en los contenedores amarillos del ayuntamiento													0
	RESIDUOS DE MADERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAPEL Y CARTON KG	Fecha retirada 17/01/2023	Fecha retirada 14/01/2023	0	Fecha retirada 19/04/2023	Fecha retirada 18/05/2023	Fecha retirada 27/06/2023	Fecha retirada 17/07/2023	Fecha retirada 31/08/2023	0	Fecha retirada 05/10/2023	Fecha retirada 03/11/2023	Fecha retirada 30/11/2023	Fecha retirada 02/01/2024	15.444
	FLUORECENTES (Uds)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAEES (Uds)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Figura 45. Indicadores ambientales. Fuente: TREFEMO (2023).

5.1.2.3 Datos recogidos

Gracias a la implementación de las fichas de control anteriormente propuestas, se pudo identificar la distribución de causas de paradas y rechazos, lo que permitirá dirigir eficientemente los esfuerzos.

Paradas

Máquina	OREU	Mes				Abril		
Fecha	Inicio de parada	Fin de parada	Duración de parada	Causa de la parada	Causa	Pieza crítica	Comentarios	
3-abr	8:45	9:00	0:15	P2	Ajustes/calibración			
3-abr	9:15	9:45	0:30	P2	Ajustes/calibración			
3-abr	10:10	11:10	1:00	P2	Ajustes/calibración			
3-abr	11:15	11:30	0:15	P9	Tiempos de descanso			
3-abr	13:50	14:05	0:15	P2	Ajustes/calibración		Cambio junta marco contramolde	
3-abr	14:30	15:00	0:30	P7	Revisión de producto		Para encajar y deshacer malos	
4-abr	8:30	8:50	0:20	P2	Ajustes/calibración		Ajuste troquel	
4-abr	11:15	11:30	0:15	P9	Tiempos de descanso			
8-abr	11:15	11:30	0:15	P9	Tiempos de descanso			
8-abr	11:35	11:45	0:10	P7	Revisión de producto		Se fue la luz	
8-abr	8:00	10:20	2:20	P1	Avería		Soporte Punzonadora	
10-abr	13:51	15:30	1:39	P1	Avería		Soporte Punzonadora	
11-abr	7:45	10:00	2:15	-	-			
16-abr	7:45	9:00	1:15	P6	Falta de pedidos			
16-abr	9:00	12:15	3:15	P4	Cambio de utillaje			
16-abr	12:15	15:30	3:15	P6	Falta de pedidos			
17-abr	7:45	10:30	2:45	P2	Ajustes/calibración			
18-abr	7:45	9:30	1:45	P2	Ajustes/calibración		SANEAPLAST TROQUEL	
18-abr	9:30	15:00	5:30	P4	Cambio de utillaje		ANTONIO PUIG 12gr	
29-abr	10:15	15:15	5:00	P4	Cambio de utillaje		PIEDRA POMEZ	
30-abr	7:45	10:15	2:30	P4	Cambio de utillaje		PIEDRA POMEZ	

Figura 51. Ficha Registro de paradas abril. Fuente: Elaboración propia.

Rechazos

Fecha fabricación	Nº Pedido	Ciente	Producto	Nº Unidades NO aptas	Causa de rechazo	Causa	Comentarios
3-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	14	R1	Venas/arrugas	
3-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	165	R2	Interior descolocado	
3-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	274	R3	Mal sellado	
3-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	146	R4	Rotura	
3-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	50	R7	Mal troquelado	
4-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	1	R1	Venas/arrugas	
4-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	8	R2	Interior descolocado	
4-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	17	R3	Mal sellado	
4-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	34	R4	Rotura	
4-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	54	R7	Mal troquelado	
10-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	14	R3	Mal sellado	
10-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	70	R4	Rotura	
10-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	101	R2	Interior descolocado	
29-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	4	R2	Interior descolocado	
29-abr		Antonio Puig	Vaselina 12gr	8	R4	Rotura	
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	12	R1	Venas/arrugas	
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	145	R2	Interior descolocado	
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	3	R3	Mal sellado	
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	32	R4	Rotura	
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	4	R7	Mal troquelado	
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	3	R8	Otros	Sucios
30-abr		Mercadona	Piedra Pómez	2070	R6	Arranque/Calibración	

Figura 52. Ficha Rechazos Producto Individual abril. Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 VERIFICAR

5.1.3.1 Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa, conocido también como diagrama Espina de pescado (por su forma de representarse), divide en “espinas” las categorías principales de causas que se sospecha pueden estar generando el problema central a analizar, con el objetivo de analizar las causas raíz de este problema (SafetyCulture, 2024).

Se pudo analizar las causas de la merma por cambio de utillaje, de modo que, se puedan diseñar estrategias específicas para solucionarlos.

Figura 53. Diagrama Ishikawa del cambio de utillaje. Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.2 Análisis de los 5 Whys

El análisis de los 5 whys es una herramienta de gran valor para la mejora continua. Su objetivo principal es identificar la causa raíz de un problema mediante una serie de preguntas encadenadas que profundizan en el análisis hasta llegar al origen del mismo (SGS Productivity, 2022).

Se analizó el problema “Falta de procedimientos estandarizados”, identificando la causa raíz que lo origina.

Problema: Falta de estandarización del cambio de línea de producción.

Primer porqué: ¿Por qué no existe un proceso establecido para el cambio de línea de producción?

Respuesta: Porque solo el jefe de producción sabe cómo realizarlo.

Segundo porqué: ¿Por qué solo el jefe de producción sabe cómo realizarlo?

Respuesta: Porque no existe un manual o documentación que describa el proceso de cambio de línea de producción.

Tercer porqué: ¿Por qué no existe un manual o documentación que describa el proceso de cambio de línea de producción?

Respuesta: Porque no se ha considerado necesario documentar el proceso, ya que siempre lo ha realizado el jefe de producción.

Cuarto porqué: ¿Por qué no se ha considerado necesario documentar el proceso?

Respuesta: Porque la empresa no cuenta con una cultura de mejora continua que fomente la documentación de procesos y procedimientos.

Quinto porqué: ¿Por qué la empresa no cuenta con una cultura de mejora continua?

Respuesta: Porque la empresa no ha implementado estrategias para fomentar la identificación, análisis y resolución de problemas, ni para la estandarización de

Análisis de los 5 ¿Por qué?

Figura 54. Análisis de los 5 why. Fuente: Elaboración propia.

Entonces, la causa raíz de que no haya un proceso estandarizado del cambio de utillaje es que no se ha fomentado la identificación, análisis, resolución de problemas y documentación de procesos. Por tanto, la mejora propuesta debe buscar solucionar esto.

5.1.3.3 SMED

El SMED, por sus siglas en inglés (Single Minute Exchange of Die) es una herramienta Lean utilizada con el objetivo de reducir los tiempos de cambio de equipos y aumentar la fiabilidad del proceso de cambio. Consiste en eliminar actividades irrelevantes, optimizar el proceso de cambio y establecer prácticas comunes de

excelencia. Entre los beneficios de su aplicación se encuentra, por ejemplo, la disminución del tiempo de inactividad, mayor flexibilidad para atender las órdenes de trabajo, disminución de residuos y aumento de la productividad (SafetyCulture, 2020).

Para la realización del SMED de cambio de utillaje, se realizó observaciones durante el cambio de línea de producción de Vaselina 12g a Piedra Pómez y se tomó anotaciones de cada acción de los operarios encargados, analizando cuáles actividades agregan valor y cuáles no para trabajar en una propuesta de mejora que permita reducir el tiempo de cambio de utillaje y las mermas asociadas a las pruebas.

El estudio SMED determinó que el tiempo actual de cambio de utillaje es de 299 minutos

Figura 55. SMED cambio de utillaje Vaselina 12g a Piedra Pómez. Fuente: Elaboración propia.

#	ACTIVIDADES	Maquina	# Pers.	Minutos hombre	Duración
	MAQUINA PRENDIDA		1		
			1		
1	Desmontar módulo de sellado, para que enfrien y se pueda cambiar de molde		1	5	5
2	Extracción y revisión del módulo de punzonado (10 punzones x 4 tornillos laterales c/u)		1	32	32
3	Revisión de módulo punzonado				
4	Anclaje del módulo de sellado para que enfrie		1	7	7
5	Desajustar módulo de troquelado		1	8	8
6	Desmontar módulo de moldeado 4 tornillos laterales (contramolde-inferior)				
7	Desmontar módulo de moldeado (molde-superior)		1	3	3
	Colocación de nuevo molde (piedra pomez)-se limpia antes de la colocación, este tipo de moldeado se realizará en moldeado negativo				
8			1	11	11
9	Calibración de marcos con el molde (ajuste y posición)		1	2	2
10	Ajustar marco inferior		1	5	5
11	Cambiar de parámetros del sistema de enfriación (aire por vacío y agua del superior al inferior)		1	2	2
12	Extracción del módulo de sellado		1	1	1
13	Desayunar		1	15	15
14	Colocación de contrasellado		1	3	3
15	Cambiar del módulo de troquelado inferior (de vaselina al de piedra pomez)		1	3	3
16	Configurar el calentamiento del módulo de moldeado hasta los 330 °C		1	1	1
17	Calentar el módulo de moldeado hasta los 330 °C		0		10
18	Prueba del módulo de moldeado		1	4	4
19	Ajustar marcos		1	5	5
20	Calibrar sellador inferior- ajustar tornillos laterales		1	3	3
21	Colocar y calibrar módulo sellador superior		1	5	5
22	Calibrar sellador de manera que encaje de la máquina		1	5	5
23	Centrar sellador		1	3	3
24	Calibrar contratroquel		1	9	9
25	Colocación y calibración contratroquel		1	7	7
26	Configurar el calentamiento de la máquina		1	1	1
27	Calentar el módulo de sellado y troquelado		0		48
28	Extraer sellado		1	1	1
29	Ajustar cadena- la cadena se desalineo con la colocación del anterior módulo		1	7	7
30	Desclar cadena y colocarla en la posición correcta				
31	Probar de módulo troquelado (con producto)		1	15	15
32	Ajustar contratroquel		1	8	8
33	Probar de módulo troquelado (con producto)		1	4	4
34	Probar de módulo troquelado (sin producto)		1	4	4
35	Ajustar contratroquel		1	3	3
36	Pruebas de módulo troquelado (con producto)		1	2	2
	Día siguiente MaQUINA APAGADA				
37	Ajustar módulo superior de sellado		1	4	4
38	Extraer módulo superior sellado		1	2	2
39	Probar sellado sin parte superior		1	1	1
40	Extraer módulo inferior de sellado		1	2	2
41	Colocar módulo inferior de sellado		1	3	3
42	Colocar módulo superior de sellado		1	10	10
43	Probar		1	2	2
44	Ajustar módulo superior de sellado		1	4	4
45	Configurar el calentamiento del módulo de sellado de la máquina		1	1	1
46	Calentar módulo sellado		0		35
47	Ajustar módulo superior de sellado		1	9	9
48	Probar		1	1	1
49	Ajustar módulo superior de sellado		1	2	2
50	Probar		1	2	2

Figura 56. Listado de actividades ejecutadas por el operario. Fuente: Elaboración propia.

Resultado de la observación de la máquina [min; %]

Figura 57. Análisis del valor agregado de las acciones. Fuente: Elaboración propia.

5.1.4 ACTUAR

Para optimizar el cambio de utillaje de la máquina OREU, se realizó un estudio exhaustivo de lo que implica cambiar la línea de producción. Lo que permitió elaborar un manual de cambio de utillaje que recoge un paso a paso de lo que debe hacer el operario para realizar esta labor. Con esto, se pretende disminuir los errores por parte del operario, contribuyendo así a la reducción del tiempo de parada de la máquina y a un menor desperdicio de plástico durante las pruebas.

5.1.4.1 Manual de Cambio de Línea de Producción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 1 de 13

1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 2 de 13

1. Propósito:

El propósito de este manual es establecer un procedimiento estandarizado para el cambio de estructura de la envasadora de blíster en TREFEMO CEE. Este procedimiento busca garantizar que los cambios se realicen de manera eficiente, segura y con la calidad requerida, minimizando el tiempo de inactividad y asegurando la correcta operación de todos los módulos de la máquina: moldeado, sellado, punzonado y troquelado.

2. Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todos los técnicos de mantenimiento y operadores de máquinas de TREFEMO CEE que estén involucrados en el proceso de cambio de estructura de la envasadora de blíster.

3. Políticas, Normas y Lineamientos:

- Todos los cambios de línea de producción deben ser realizados por personal capacitado siguiendo todas las normativas de seguridad y usar el equipo de protección personal (EPP).
- Se debe asegurar que la máquina esté a una temperatura segura para su manipulación.
- Se debe realizar una inspección y calibración posterior al cambio de línea para asegurar el correcto funcionamiento de la máquina.

4. Descripción del Procedimiento:

Secuencia de Etapas	Responsable
Extracción del módulo actual de moldeado	Técnico de Mantenimiento
Instalar el nuevo módulo de moldeado y calibrar temperatura	Técnico de Mantenimiento
Retirar el módulo actual de sellado.	Técnico de Mantenimiento
Instalar el nuevo módulo de sellado y calibrar temperatura a 180°C.	Técnico de Mantenimiento
Retirar el módulo actual de punzonado.	Técnico de Mantenimiento
Retirar el módulo actual de troquelado.	Técnico de Mantenimiento
Instalar el nuevo módulo de troquelado y calibrar a 40 PSI.	Técnico de Mantenimiento
Realizar una inspección completa de todos los módulos.	Supervisor de Mantenimiento
Reconectar la máquina a la fuente de energía y realizar pruebas de funcionamiento.	Operador de Máquina / Técnico de Mantenimiento
Documentar el cambio de estructura en el registro de mantenimiento	Técnico de Mantenimiento
Informar al supervisor de producción que la máquina está lista para su uso	Operador de Máquina

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 3 de 13

5. Paso a Paso

1 Extracción del módulo actual de moldeado

Aflojar y retirar los tornillos, pernos o abrazaderas que sujetan el módulo de moldeo en su lugar y no retirarlo hasta estar seguro de que se encuentra libre de sujeción. Una vez extraído, inspecciona el módulo en busca de signos de desgaste o residuos que puedan haber quedado del proceso anterior y asegúrate de limpiar el módulo antes de almacenarlo.

Extracción del módulo inferior

Extracción del módulo superior

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 4 de 13

2 Instalar el nuevo módulo de moldeo y calibrar temperatura a 160°C.

Antes de instalar el nuevo módulo de moldeo, asegúrate de que está limpio, de ser necesario, aplica aire a presión para quitar motas de polvo que puedan perjudicar el moldeo.

Coloca el módulo de moldeo en la posición adecuada dentro de la máquina y asegúrate de posicionarlo alineado con los puntos de sujeción y el marco de moldeo.

Aprieta los tornillos para asegurar el módulo de moldeo en su lugar y asegúrate que esté sujeto y no haya una holgura de movimiento indebido.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 5 de 13

Realiza pruebas de moldeo para asegurar el funcionamiento correcto del módulo o identificar errores como, por ejemplo, choque del módulo con el marco, plástico derretido, plástico roto, venas, arrugas etc. De presentarse alguno de estos defectos, vuelve a ejecutar el procedimiento asegurando corregir estos errores hasta conseguir el resultado deseado.

3 Retirar el módulo actual de sellado

Aflojar y retirar los tornillos, pernos o abrazaderas que sujetan el módulo de sellado en su lugar y no retirarlo hasta estar seguro de que se encuentra libre de sujeción. Una vez extraído, inspecciona el módulo en busca de signos de desgaste o residuos que puedan haber quedado del proceso anterior y asegúrate de limpiar el módulo antes de almacenarlo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 6 de 13

4 Instalar el nuevo módulo de sellado

Aplica cinta adhesiva en las esquinas y el centro del módulo, asegúrate de que la superficie donde se aplicará la cinta esté limpia y seca para asegurar una buena adhesión; a su vez, limpia la superficie donde se adherirá el módulo de sellado asegurando que está libre de polvo, grasa u otro residuo.

Antes de pegar el módulo sobre la superficie, coloca unas gomas en los laterales. Esto, permitirá que el módulo se eleve para que puedas posicionarlo correctamente antes de adherirlo de manera definitiva a la base.

Cuando hayas posicionado correctamente el módulo, retira las gomas y ejerce presión hacia abajo para adherir correctamente el módulo a la base.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 7 de 13

Realiza pruebas de sellado (sin producto, solo cartón) para asegurar el funcionamiento correcto del sellador o identificar errores como, por ejemplo, que no selle, o que el marco de sellado sea irregular, etc. De presentarse alguno de estos defectos, vuelve a ejecutar el procedimiento asegurando corregir estos errores hasta conseguir el resultado deseado.

5 Retirar el módulo actual de punzonado

Aflojar y retirar los tornillos, pernos o abrazaderas que sujetan el contrapunzón.

Luego, aflojar y retirar los tornillos que sujetan a los punzones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 8 de 13

Una vez extraídos, inspecciona los punzones en busca de signos de desgaste o retazos de plástico o cartón que puedan haber quedado del proceso anterior y asegúrate de limpiar bien los punzones antes de almacenarlos.

6 Retirar el módulo actual de troquelado

Aflojar y retirar los tornillos, pernos o abrazaderas que sujetan el módulo de troquelado en su lugar y no retirarlo hasta estar seguro de que se encuentra libre de sujeción. Una vez extraído, inspecciona el módulo en busca de signos de desgaste o residuos que puedan haber quedado del proceso anterior y asegúrate de limpiar el módulo antes de almacenarlo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 9 de 13

7 Instalar el nuevo módulo de troquelado y calibrar presión a 40 PSI
Antes de instalar el nuevo módulo de troquelado, asegúrate de que está limpio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 10 de 13

Coloca el módulo de troquelado en la posición adecuada dentro de la máquina y asegúrate de posicionarlo alineado con los puntos de sujeción.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 11 de 13

Aprieta los tornillos para asegurar el módulo de moldeo en su lugar y asegúrate que esté sujeto y no haya una holgura de movimiento indebido.

Realiza pruebas de troquelado (sin producto, solo cartón) para asegurar el funcionamiento correcto del troquel o identificar errores como, por ejemplo, que el troquel esté descuadrado, que esté cortando el cartón, etc. De presentarse alguno de estos defectos, vuelve a ejecutar el procedimiento asegurando corregir estos errores hasta conseguir el resultado deseado.

- 8 Realizar una inspección completa de todos los módulos.**
- 9 Calentar la máquina y realizar pruebas de funcionamiento**
- 10 Documentar el cambio de módulo en el registro**
- 11 Informar al supervisor de producción que la máquina está lista para su uso**

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 12 de 13

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Cambio de Línea de Producción:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	TREMP01
	1. CAMBIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN - OREU	Hoja 13 de 13

6. Documentos de Referencia:

- Manual de Operación y Mantenimiento de la Envasadora de Blíster.
- Normativas de Seguridad de Trefemo CEE.
- Instrucciones de Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).

7. Registros:

- Registro de Mantenimiento de la Envasadora de Blíster.
- Formulario de Inspección de Módulos Post-Cambio.

8. Glosario:

Blíster: Tipo de envase transparente utilizado para mostrar y proteger productos.

Utillaje: Conjunto de herramientas y equipos necesarios para una tarea específica.

Calibración: Proceso de ajuste de una máquina para asegurar que funcione correctamente según las especificaciones.

9. Anexos:

- Instrucciones detalladas de calibración de cada módulo.
- Lista de verificación de seguridad para el procedimiento de cambio de estructura.
- Formulario de registro de mantenimiento y cambio de módulos.

Figura 58. Manual de cambio de utillaje. Fuente: Elaboración propia.

Ventajas de la mejora propuesta

- **Mejora de la eficiencia:** Al tener un proceso estandarizado, se reduce el tiempo y los recursos necesarios para realizar el cambio de línea de producción.
- **Reducción de errores:** Un proceso documentado y claro minimiza la posibilidad de errores durante el cambio de línea, lo que se traduce en una menor cantidad de productos defectuosos y reprocesamiento.
- **Mejora de la seguridad:** Un manual que incluya las normas de seguridad y los procedimientos correctos para el cambio de línea de producción ayuda a prevenir accidentes y lesiones entre los operarios.
- **Mayor autonomía de los operarios:** Al disponer de un manual de referencia, los operarios no dependen únicamente del jefe de producción para realizar el cambio de línea, lo que les otorga mayor autonomía y flexibilidad.
- **Fomento de la cultura de mejora continua:** La documentación del proceso de cambio de línea de producción sirve como punto de partida para identificar oportunidades de mejora y optimizar el proceso de manera continua.

5.1.4.2 Eliminación de valor no agregado

Se propone eliminar acciones que no agregan valor al cambio de utillaje, como por ejemplo las actividades que no estaban relacionadas con el ajuste, pudiendo reducir así el tiempo asociado, que pasaría de 4:59 horas a 1:29 horas.

#	Actividad	# Pers.	Minutos hombre	Duración
	MAQUINA PRENDIDA	1		
1	Desmontar módulo de sellado, para que enfrien y se pueda cambiar de molde	1	5	5
2	Extracción y revisión del módulo de punzonado (10 punzones x 4 tornillos laterales c/u)	2	8	4
3	Anclaje del módulo de sellado para que enfrie	2	4	2
4	Desajustar módulo de troquelado	2	8	4
5	Desmontar módulo de moldeado 4 tornillos laterales (contramolde-inferior)	1	2	2
6	Desmontar módulo de moldeado (molde-superior)	1	3	3
7	Colocación de nuevo molde (piedra pomez)-se limpia antes de la colocación, este tipo de moldeado se realizará en moldeado negativo	1	3	3
8	Calibración de marcos con el molde (ajuste y posición)	1	2	2
9	Ajustar marco inferior	1	5	5
10	Cambiar de parámetros del sistema de enfriación (aire por vacío y agua del superior al inferior)	1	2	2
11	Extracción del módulo de sellado	1	1	1
12	Colocación de contrasellado	1	3	3
13	Cambiar del módulo de troquelado inferior (de vaselina al de piedra pomez)	1	3	3
14	Configurar el calentamiento del módulo de moldeado hasta los 330 °C	1	1	1
15	Calentar el módulo de moldeado hasta los 330 °C	0		10
16	Calibrar sellador inferior- ajustar tornillos laterales	1	3	3
17	Colocar y calibrar módulo sellador superior	1	5	5
18	Calibrar sellador de manera que encaje de la máquina	1	5	5
20	Calibrar contratoquel	2	6	3
21	Colocación y calibración contratoquel	2	8	4
22	Configurar el calentamiento de la máquina	1	1	1
23	Calentar el módulo de sellado y troquelado	0		24
24	Colocar módulo inferior de sellado	2	8	4
25	Colocar módulo superior de sellado	1	2	2
26	Ajustar módulo superior de sellado	1	1	1
27	Probar	1		
			92	105

VA	NVA	Acción de mejora	Evitable (%)	Optimización (%)	VA	VA optimizable	NVA evitable	NVA no evitable
5					0	0	0	0
					5	0	0	0
4					4	0	0	0
2					2	0	0	0
4			50%	25%	3	1	0	0
2					2	0	0	0
3					3	0	0	0
	3		25%	25%	0	0	0,75	2,25
	2				0	0	0	2
5			50%		5	0	0	0
2					2	0	0	0
1					1	0	0	0
3					3	0	0	0
3					3	0	0	0
1					1	0	0	0
4	6				4	0	0	6
	3				0	0	0	3
5			25%	25%	3,75	1,25	0	0
5					5	0	0	0
	3				0	0	0	3
4					4	0	0	0
1					1	0	0	0
11	13				11	0	0	13
	4		50%	25%	0	0	2	2
	2				0	0	0	2
	1				0	0	0	1
					0	0	0	0
65	40				62,75	2,25	2,75	37,25
62%	38%				60%	2%	3%	35%

Figura 59. SMED mejorado del cambio de utillaje. Fuente: Elaboración propia.

5.1.4.3 Cambio de utillaje por cantidad de operarios

Además del tiempo reducido al eliminar las acciones que no aportan valor. Se propone considerar la asignación de 2 operarios a la realización de este ajuste, pues esto permitiría que se realicen ajustes simultáneos, reduciendo considerablemente el tiempo de cambio.

#	Actividad	# Pers.	Minutos hombre	10:20	10:25	10:30	10:35	10:40	10:45	10:50	10:55	11:00	11:05
	MAQUINA PRENDIDA	2											
1	MOLDEO	A	16	█	█	█	█						
2	SELLADO	B	37	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3	PUNZONADO	B	8										
4	TROQUELADO	A	28					█	█	█	█	█	█
			89										

Figura 60. Propuesta de operarios. Fuente: Elaboración

Actualmente	Con mejora	
1 operario	1 operario	2 operario
299min	89min	45min
4:59	1:29	0:45

Figura 61. Tiempo estimado del cambio en función a la cantidad de operarios. Fuente: Elaboración propia.

5.2 Resolución de otros problemas

5.2.1 Sistema de toma de decisiones

Un sistema de toma de decisiones es una herramienta de análisis utilizada por miembros de gerencia de nivel superior y medio con el objetivo de evaluar datos históricos y actuales de la empresa y respaldarse en eso para la toma de decisiones (Zendesk, 2024).

Sistema de toma de decisiones

Figura 62. Sistema de toma de decisiones propuesto. Fuente: Elaboración propia.

El sistema propuesto a TREFEMO consistió en establecer reuniones periódicas con el objetivo de definir la planificación, ejecución y control de los procesos.

Planificación

1. Reunión de planificación de órdenes de trabajo:

Periodicidad y horario: Semanal, lunes de 8:00am a 8:30am

Lugar: Sala de reuniones

Participantes: Dirección y responsable de Calidad.

Objetivo: El propósito de esta reunión es revisar los pedidos de los clientes y planificar un calendario de trabajo."

Documentación asociada:

- Inputs: Pedidos de los clientes.
- Outputs: Órdenes de trabajo en orden cronológico.

2. Reunión de definición del plan de acción

Periodicidad y horario: Semanal, lunes de 3:30pm a 4:00pm

Lugar: Sala de reuniones

Participantes: Dirección y responsables de Calidad, Producción y Almacén.

Objetivo: El propósito de esta reunión es definir el plan de acción para la ejecución de las órdenes de trabajo y la consecución de objetivos.

Documentación asociada:

- Inputs: Órdenes de trabajo ordenadas cronológicamente.
- Outputs: Órdenes de trabajo en orden cronológico y plan de acción que asegure una correcta ejecución de las órdenes de trabajo.

Ejecución

Periodicidad y horario: Diaria, de 8:00am a 8:15am

Lugar: Sala de reuniones

Participantes: Dirección y responsables de Calidad, Producción y Almacén.

Objetivo: El propósito de esta reunión es coordinar la ejecución del plan de acción para las órdenes de trabajo, evaluando las anotaciones del día previo e identificando oportunidades de mejora.

Documentación asociada:

- Inputs: Órdenes de trabajo y notas personales del día previo.
- Outputs: Anotaciones en un pizarrón con recordatorios que ayuden a mejorar el OEE.

Control

Periodicidad y horario: Semanal, lunes de 4:00pm a 4:30pm

Lugar: Sala de reuniones

Participantes: Dirección y responsables de Calidad, Producción y Almacén.

Objetivo: En esta fase, se evalúa el desempeño del OEE y se compara con los objetivos establecidos. Si los resultados no son satisfactorios, se debe identificar las causas de pérdida de OEE y tomar medidas correctivas.

Documentación asociada:

- Inputs: Gráficos y analíticas de pérdida de productividad de la semana previa.
- Outputs: Plan de acción con medidas correctivas que permitan mejorar la productividad continuamente.

Documentación de apoyo

- Acta de planificación

Acta de Planificación TREFEMO

Título de la Reunión:		Hora de la Reunión:	
Coordinador de la Reunión:		Fecha de Publicación:	
Objetivo de la Reunión:	Preparar ordenes de trabajo y planificar ordenes de trabajo.		

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Puesto
			Dirección
			Responsable Calidad

Agenda de la Reunión

Acuerdos alcanzados

Notas de la Reunión

Acciones / Tareas a realizar

Nº Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable

TREFEMO S.L.U.
<https://trefemo.org/>

Acta de Planificación TREFEMO (Ejemplo)

Título de la Reunión:		Hora de la Reunión:	
Coordinador de la Reunión:		Fecha de Publicación:	
Objetivo de la Reunión:	Revisar los ordenes de trabajo ordenadas cronológicamente en la reunión anterior para asegurar que se pueden ejecutar todas.		

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Puesto
			Dirección
			Responsable Calidad
			Responsable de Producción
			Responsable de Producción
			Responsable de Almacén

Agenda de la Reunión

Acuerdos alcanzados

Notas de la Reunión

Acciones / Tareas a realizar

Nº Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable

TREFEMO S.L.U.
<https://trefemo.org/>

Figura 63. Acta de Planificación. Fuente: Elaboración propia.

- Acta de control

Acta de Control TREFEMO

Título de la Reunión:		Hora de la Reunión:	
Coordinador de la Reunión:		Fecha de Publicación:	
Objetivo de la Reunión:	Analizar los datos de pérdidas de OEE de la semana anterior y diseñar un plan de acción con medidas correctivas para mejorar el OEE.		

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Puesto
			Dirección
			Responsable Calidad
			Responsable de Producción
			Responsable de Producción
			Responsable de Almacén

Agenda de la Reunión

Acuerdos alcanzados

Notas de la Reunión

Acciones / Tareas a realizar

Nº Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estatus	Fecha objetivo finalización	Responsable

TREFEMO S.L.U.
<https://trefemo.org/>

Figura 64. Acta de control. Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Sistema de recogida de datos

Para facilitar la recogida y análisis de datos en TREFEMO, se elaboró un sistema de recogida de datos, con dos ficheros Excel que permiten introducir fácilmente la información de rechazos y paradas y obtener automáticamente unas gráficas para analizar mejor las pérdidas de productividad.

Fichero Registro de rechazos

Este fichero consta de tres pestañas: “Registro de Mermas”, “Datos registrados” y “Análisis”.

Figura 65. Fichero Registro de rechazos. Fuente: Elaboración propia.

- Pestaña “Registro de Mermas”

En esta pestaña, de forma intuitiva, los operarios pueden rellenar la información relativa a los rechazos de calidad. En algunos slots, incluimos opciones desplegables para facilitar el llenado y reducir la posibilidad de error.

Figura 66. Registro de rechazos. Fuente: Elaboración propia.

Luego de rellenar la información, se dispone de 2 botones “Limpiar” en caso de que se haya rellenado la información de forma incorrecta y se quiera borrar y “Guardar” en caso de que los datos ingresados sean correctos y se quiera incluir la información en el registro

FECHA	18/06/2024	HOY
MÁQUINA	OREU	
PRODUCTO	Piedra Pómez	
CICLOS FABRICADOS	1500	
Nº UNIDADES NO APTAS	290	
CAUSA DE RECHAZO	Mal moldeado	
OBSERVACIONES		
REGISTRADO POR	Franco	

LIMPIAR **GUARDAR**

Figura 67. Ejemplo de llenado de registro de rechazos. Fuente: Elaboración propia.

- Pestaña “Datos registrados”

Al clicar en el botón “Guardar”, aparecerá una ventana emergente con el mensaje “Datos guardados exitosamente” para confirmar que la información se ha añadido al registro.

FECHA	18/06/2024	HOY
MÁQUINA	OREU	
PRODUCTO	Piedra Pómez	
CICLOS FABRICADOS	1500	
Nº UNIDADES NO APTAS	290	
CAUSA DE RECHAZO	Mal moldeado	
OBSERVACIONES		
REGISTRADO POR	Franco	

LIMPIAR **GUARDAR**

Microsoft Excel

Datos guardados exitosamente

Aceptar

Figura 68. Guardado exitoso de rechazos. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se creará el registro de los datos insertados previamente.

FICHA RECHAZOS							
FECH	MÁQUINA	Producto	Ciclos Fabricados	Nº Unidades NO aptas	CAUSA DE RECHAZO	OBSERVACIONES	REGISTRADO POR
6/18/24	OREU	Piedra Pómez	1500	290	Mal moldeado		Franco
6/18/24	OREU	Vaselina 35gr	1850	300	Rotura		Carmen
6/18/24	OREU	Piedra Pómez	2000	280	Rotura		Franco
6/11/24	OREU	Vaselina 12gr	2000	200	Mal moldeado		Jimena
6/11/24	OREU	Vaselina 35gr	2000	200	Venas/arrugas		Jacqueline

Figura 69. Ejemplo de datos registrados de rechazos. Fuente: Elaboración propia.

- Pestaña “Análisis”

Finalmente, con la información registrada en la tercera pestaña, se generará mediante tablas y gráficas dinámicas un reporte de la reincidencia de las causas de rechazo y su respectivo impacto en el OEE.

Figura 70. Análisis de rechazos. Fuente: Elaboración propia.

Fichero Registro de paradas

Este fichero consta de tres pestañas: “Registro de Paradas”, “Datos registrados” y “Análisis”.

Figura 71. Fichero Registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.

- Pestaña “Registro de Paradas”

En esta pestaña, de forma intuitiva, los operarios pueden rellenar la información relativa a las paradas de máquina. En algunos slots, incluimos opciones desplegables para facilitar el llenado y reducir la posibilidad de error.

Figura 72. Registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.

Luego de rellenar la información, se dispone de 2 botones “Limpiar” en caso de que se haya rellenado la información de forma incorrecta y se quiera borrar y “Guardar” en caso de que los datos ingresados sean correctos y se quiera incluir la información en el registro.

REGISTRO DE PARADAS	
FECHA	19/09/2024 HOY
MÁQUINA	OPEU
PRODUCTO	Vaselina 35gr
INICIO DE PARADA	13:10
FIN DE PARADA	13:40
DURACIÓN DE PARADA	0:30
CAUSA DE PARADA	Ajustes/calibración
PIEZA CRÍTICA	Punzón
OBSERVACIONES	Desgastado
REGISTRADO POR	Franco

LIMPIAR **GUARDAR**

Figura 73. Ejemplo de llenado de registro de paradas. Fuente: Elaboración propia.

- Pestaña “Datos Registrados”

Al clicar en el botón “Guardar”, aparecerá una ventana emergente con el mensaje “Datos guardados exitosamente” para confirmar que la información se ha añadido al registro.

REGISTRO DE PARADAS	
FECHA	19/09/2024 HOY
MÁQUINA	OPEU
PRODUCTO	Vaselina 35gr
INICIO DE PARADA	13:10
FIN DE PARADA	13:40
DURACIÓN DE PARADA	0:30
CAUSA DE PARADA	Ajustes/calibración
PIEZA CRÍTICA	Punzón
OBSERVACIONES	Desgastado
REGISTRADO POR	Franco

LIMPIAR **GUARDAR**

Microsoft Excel

Datos guardados exitosamente

Aceptar

Figura 74. Guardado exitoso de paradas. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se creará el registro de los datos insertados previamente.

FICHA REGISTRO DE PARADAS										
FECHA	MÁQUINA	PRODUCTO	Inicio de parada	Fin de parada	Duración de parada	CAUSA DE PARADA	Pieza crítica	OBSERVACIONES	REGISTRADO POR	
6/18/24	OREU	Vaselina 35gr	13:10	13:40	0:30	Ajustes/calibración		Desgastado	Franco	
6/18/24	OREU	Vaselina 12gr	14:00:00	14:20:00	0:20	Limpieza			Franco	
6/11/24	OREU	Vaselina 12gr	13:00:00	13:55:00	0:55	Revisión de producto			Kevin	
6/11/24	HAMMER	Vaselina 35gr	13:00:00	13:55:00	0:55	Espera de materiales			Ángel	
6/11/24	OREU	Piedra Pómez	13:00:00	13:48:00	0:48	Limpieza			Jacqueline	

Figura 75. Ejemplo de datos registrados de paradas. Fuente: Elaboración propia.

- Pestaña “Análisis”

Finalmente, con la información registrada en la tercera pestaña, se generará mediante tablas y gráficas dinámicas un reporte de la reincidencia de las causas de paradas y su respectivo impacto en el OEE.

Etiquetas de fila	Reincidencia
Ajustes/calibración	20,00%
Limpieza	40,00%
Revisión de producto	20,00%
Espera de materiales	20,00%
Total general	100,00%

Etiquetas de fila	Promedio de Impacto OEE
Ajustes/calibración	6%
Limpieza	7%
Revisión de producto	12%
Espera de materiales	12%
Total general	9%

Registro de Paradas	Datos Registrados	Análisis	+
---------------------	-------------------	-----------------	---

Figura 76. Análisis de paradas. Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Plantilla de Análisis de problemas

De la misma forma que el Sistema de recogida de datos propuesto previamente, que ayuda a registrar y procesar la información obteniendo una vista general del impacto de rechazos y paradas en el OEE, se propuso la implantación de una plantilla de análisis de problemas. Esta plantilla, comprende las herramientas de análisis “Diagrama de Pareto”, “Matriz Esfuerzo vs. Impacto” y “Diagrama de Ishikawa” y una tabla resumen del plan de acciones.

Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto es una herramienta gráfica para la selección de prioridades, propone que actuando sobre las causas vitales (aproximadamente un 20%), se puede llegar a solucionar en un 80% los efectos negativos (Leal, 1987).

Esta gráfica, en conjunto con las gráficas circulares y el impacto en el OEE, será de utilidad para evaluar la matriz de Esfuerzo vs. Impacto.

Diagrama de Pareto

Problema	Frecuencia	Acumulativo	% Acumulado
D	16	16	31%
I	12	28	55%
B	8	36	71%
G	5	41	80%
E	4	45	88%
A	3	48	94%
J	2	50	98%
C	1	51	100%
	51

Figura 77. Diagrama de Pareto. Fuente: Elaboración propia.

Matriz Esfuerzo vs. Impacto

La matriz Esfuerzo vs. Impacto es una herramienta de toma de decisiones utilizada en la gestión de proyectos, su objetivo es priorizar las acciones en base al beneficio que puedan generar y su facilidad de implementación.

Con esta matriz, se podrá determinar en cuáles de las causas de rechazo o paradas enfocarse, según la facilidad de implementación de la solución y la mejora del OEE que pueda retribuir.

Matriz Esfuerzo vs Impacto

	Esfuerzo	Impacto
D	5	3
I	4	3
B	3	4
G	2	4
E	1	5
A	3	4
J	3	2
C	3	1

Figura 78. Matriz Esfuerzo vs. Impacto. Fuente: Elaboración propia.

Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa divide en “espinas” las categorías principales de causas que se sospecha pueden estar generando el problema central a analizar, con el objetivo de analizar las causas raíz de este problema.

Con este diagrama, se podrá identificar las causas raíz de los problemas y trabajar en el desarrollo de posibles soluciones.

Figura 79. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia.

Tabla resumen de plan de acciones

Con esta tabla, se podrá registrar el plan de acciones establecido para la resolución de los problemas, así como dar seguimiento al responsable, plazo establecido y estado de solución.

RESUMEN PLAN DE ACCIONES						FECHA REVISIÓN:	
Nº	AREA / DEP.	ACCION	RESP.	PLAZO (SEM)	COMENTARIOS	ESTADO	SEMANA REALIZACIÓN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Figura 80. Resumen Plan de acciones. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 6. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

La implementación de las mejoras propuestas tiene un coste único aproximado de 12'720€; mientras que, el ahorro estimado sería de 11'670€ anualmente.

PRESUPUESTO

Se ha preparado un presupuesto detallado que incluye diversas actividades esenciales para asegurar el éxito y la sostenibilidad de la implementación de las mejoras propuestas. Este presupuesto contempla capacitaciones, acompañamiento y la adquisición de materiales necesarios.

Capacitaciones

Estas capacitaciones están diseñadas para asegurar que el personal esté completamente preparado para manejar el nuevo utillaje y utilizar los sistemas de recogida y análisis de datos de manera eficiente, promoviendo así una mejora continua en la línea de producción. El capacitador se asegura de que los empleados comprendan y apliquen correctamente los nuevos procedimientos y herramientas para mejorar la eficiencia y efectividad en la producción.

Acompañamiento

Se propone un programa de coaching, su labor consistiría en guiar y apoyar a los empleados durante y después de las capacitaciones, resolver dudas, fomentar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, monitorear el progreso y proporcionar retroalimentación constructiva. Además, ayuda a desarrollar competencias clave necesarias para adaptarse a los cambios y mejorar el desempeño general, facilitando así una transición efectiva y asegurando la efectividad de las capacitaciones.

Adquisición de materiales

- **Adquisición de un pizarrón:** Facilitará la presentación de datos relevantes durante las sesiones grupales y servirá como recordatorio permanente del objetivo de aumentar la productividad, manteniéndose visible en la planta.
- **Destinación de recursos para papelería y utensilios:** Se proveerán los materiales necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades de capacitación y el trabajo diario.

Estas acciones permitirán mayor claridad en la comunicación, seguimiento de objetivos y desarrollo eficiente de las tareas, contribuyendo así al logro del objetivo principal: el aumento de la productividad.

Presupuesto de implementación de las mejoras

Categoría	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Año 1	Año 2	Año 3
Capacitación del personal	1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	4.000 €	0 €	0 €
Acompañamiento a la implantación (coaching)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €							8.000 €	0 €	0 €
Pizarrones	320 €										320 €	0 €	0 €
Papelería y utensilios	100 €			100 €			100 €			100 €	400 €	0 €	0 €
Total	3.420 €	2.000 €	2.000 €	3.100 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	1.100 €	12.720 €	0 €	0 €

Figura 81. Presupuesto de implementación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia.

AHORROS

Entre los ahorros estimados se considera la reducción de merma y el ahorro de horas hombre destinada al cambio de utillaje.

Merma

Las mejoras implementadas en el cambio de utillaje, que incluyen la optimización de tiempos y la estandarización de procedimientos, tendrán un impacto positivo al reducir el desperdicio de plástico. En una inspección previa, se estimó que este desperdicio ascendía a 93€ por cada cambio de utillaje.

Tomando como referencia un promedio de 6 cambios mensuales, el ahorro estimado en desperdicio de plástico durante el cambio de utillaje sería de 558€ al mes.

Horas Hombre

La optimización del proceso ha permitido eliminar actividades que no aportaban valor, reduciendo el tiempo de cambio de utillaje en 3 horas y media. Considerando un costo de hora hombre de 19,74€, este ahorro de tiempo se traduce en una reducción de costos de 69,09€ por cambio.

Al realizar un promedio de 6 cambios mensuales, el ahorro total en horas hombre y costos asociados asciende a 415€ mensuales.

Ahorro

Categoría	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Año 1	Año 2	Año 3
Merma	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	6.696 €	6.696 €	6.696 €
Horas Hombre	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	415 €	4.974 €	4.974 €	4.974 €
Total	973 €	11.670 €	11.670 €	11.670 €											

Figura 82. Ahorros estimados de la implementación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia.

CALENDARIO

La optimización del proceso de cambio de utillaje se llevará a cabo entre el 1 de septiembre de 2024 y el 19 de julio de 2025. Durante este periodo, como se mencionó anteriormente, se realizarán actividades como capacitaciones al personal, se monitoreará el avance, se adquirirán los materiales necesarios, se organizarán reuniones de seguimiento y se brindará acompañamiento durante todo el proceso.

Hitos

Fecha	Etiqueta	Posición
1/9/24	Inicio, sept 1	25
1/1/25	Implementación del sistema y manual	15
19/7/25	Entregar, jul 19	25

Figura 83. Hitos del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Actividades

Inicio	Fin	Duración	Etiqueta	Vert. Posición	Vert. Línea
1/9/24	14/9/24	14	Reunión del proyecto	-25	5
15/9/24	14/10/24	30	Capacitación 1	-35	-10
15/10/24	29/10/24	15	Reporte de progreso 1	-75	-10
15/10/24	17/10/24	3	Compras iniciales	-45	-10
18/10/24	24/10/24	7	Monitoreo y ajustes del proceso 1	-55	-10
30/1/25	13/6/25	15	Reporte de progreso 2	-75	-10
15/12/24	13/1/25	30	Capacitación 2	-35	-10
18/2/25	24/2/25	7	Monitoreo y ajustes del proceso 2	-55	-10
15/3/25	13/4/25	30	Capacitación 3	-35	-10
18/5/25	24/5/25	7	Monitoreo y ajustes del proceso 2	-55	-10
15/6/25	14/7/25	30	Capacitación 4	-35	-10
25/10/24	29/10/24	5	Reunión de seguimiento	-65	-10
30/5/25	13/6/25	15	Reporte de progreso 6	-75	-10
1/9/24	30/11/24	91	Acompañamiento de la implantación	-15	-15
1/1/25	31/3/25	90	Implantación	-85	-10
15/7/25	19/7/25	5	Entrega de proyecto	-94	-9

Figura 84. Actividades asociadas a las mejoras. Fuente: Elaboración propia.

Figura 85. Calendario de implementación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 7. CONCLUSIONES

7.1 Conclusiones

A lo largo de la elaboración de este proyecto, se han explorado y analizado diversos aspectos relacionados con la productividad. Tras un detallado análisis de los datos obtenidos, se han alcanzado una serie de conclusiones que se presentan a continuación. Estas conclusiones pretenden resumir los hallazgos más importantes del estudio y ofrecer una visión clara sobre los objetivos planteados al inicio de la investigación.

- Si la dirección decide implementar turnos de descanso en lugar de uno único, se podría evitar detener las máquinas y se ahorrarían 15 minutos de inactividad, además del tiempo necesario para preparar nuevamente las máquinas.
- Reducir el desperdicio de plástico permitirá a TREFEMO ahorrar alrededor de 7'000€.
- La reducción del tiempo de cambio de utillaje permitirá a TREFEMO agilizar sus procesos, así como también destinar horas hombre a otras actividades que agreguen valor.
- La implementación del sistema de recogida de datos y la plantilla de análisis le permitirá a la directiva de TREFEMO analizar fácilmente los problemas, tanto actuales como futuros, que afectan a su productividad y determinar en cuáles enfocarse.
- Gracias a la creación del manual de cambio de utillaje, no será necesario esperar la disponibilidad exclusiva del jefe de producción; ahora cualquier operario podrá llevar a cabo este procedimiento.
- Aunque durante el primer año no se recuperará la inversión inicial en la implementación de mejoras, esta inversión será única y no será necesario reinvertir en mejoras adicionales. Mientras tanto, los ahorros estimados continuarán generándose de manera anual.
- Las mejoras implementadas incluyen la reducción de paradas de máquina, lo que incrementa la disponibilidad. Sin embargo, este beneficio no es significativo en este momento debido a la baja demanda y a que, en ocasiones, las máquinas están apagadas por falta de pedidos. No obstante, una vez que la demanda aumente, este beneficio será fundamental para cumplir a tiempo con los requerimientos de los clientes.
- El hecho de haber seguido una metodología de mejora continua como PDCA, permitió estructurar correctamente el plan de acción. El haber analizado los procesos de TREFEMO y recopilado la información de estos mismos, permitió identificar los problemas que afectaban a la productividad y sus causas raíz. Gracias a esto, se pudo desarrollar propuestas de solución para estos problemas; lo que, con total seguridad, contribuye a la consecución del objetivo planteado, aumentar la productividad de TREFEMO.

7.2 Lecciones aprendidas

Durante la realización de este proyecto, se han presentado obstáculos y dificultades que han dejado lecciones importantes que contribuyen al aprendizaje y la experiencia en gestionar un proyecto de este tipo. A continuación, las más importantes.

- Es crucial realizar un estudio exhaustivo de los problemas de la empresa, ya que proponer mejoras sin comprender bien los problemas significa basarlas en suposiciones y no en datos concretos.
- Las empresas deben medir la información de sus procesos, estableciendo métricas y objetivos para luego identificar deficiencias y analizar problemas, lo que les permitirá desarrollar soluciones efectivas.
- La recogida de datos debe ser precisa, ya que plantear soluciones efectivas a los problemas identificados requiere información correcta. De lo contrario, se perderá tiempo y dinero en desarrollar e implementar soluciones que no tendrán un impacto positivo.
- Aunque un proceso ya esté en funcionamiento, siempre es posible mejorarlo. Las empresas deben demostrar un claro compromiso con la mejora continua.
- Es esencial que la empresa se comprometa con la polivalencia de sus operarios y promueva el conocimiento de los procesos a través de la documentación y la capacitación.

BIBLIOGRAFÍA

- Autmix. (11 de marzo de 2022). *¿Qué es OEE y cómo medirlo?* Recuperado de: <https://autmix.com/blog/que-es-oe>
- Canahua, N. (2021). Implementación de la metodología TPM-Lean Manufacturing para mejorar la eficiencia general de los equipos (OEE) en la producción de repuestos en una empresa metalmecánica. *Industrial Data* 24 (1), 49-76. Recuperado de: <http://www.scielo.org.pe/pdf/idata/v24n1/1810-9993-idata-24-01-49.pdf>
- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). (s.f.). Sobre el colegio. Recuperado de <https://portal.coiim.es/colegio/sobre-el-colegio/>
- Fundación Alas Madrid. (2023). La Fundación. Recuperado de <https://alasmadrid.org/fundacion/>
- Fundación Alex Rivera. (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado de: <https://fundacionalexrivera.org/quienes-somos/>
- Giosyst3m. (21 de diciembre de 2020). *Matriz de Impacto y Esfuerzo, técnica excelente para priorizar.* Recuperado de: <https://giosyst3m.net/es/blog/matriz-de-impacto-y-esfuerzo-tecnica-excelente-para-priorizar>
- Leal, A. (1987). El diagrama de Pareto. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12749/15243>
- Molina, R. et al. (2021). Mejora de procesos en la gestión mediante implementación del ciclo PDCA: Caso de aplicación en empresa de servicios. *Investigación Operativa* 49 (1), 62-80. Recuperado de: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/136068/CONICET_Digital_Nro_b300780d-119a-4e21-a2c0-c6b2f24b557c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Odismet (s.f.). *Número de Centros Especiales de Empleo y plantilla de personas con discapacidad.* Recuperado de: <https://odismet.es/indicador-basico/110-numero-de-centros-especiales-de-empleo-y-plantilla-de-personas-con>
- Plena Inclusión Madrid. (s.f.). Presentación. Recuperado de <https://plenainclusionmadrid.org/presentacion/>
- SafetyCulture. (25 de junio de 2024). *Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Pez: Una Guía.* Recuperado de: <https://safetyculture.com/es/temas/diagrama-ishikawa/>
- SafetyCulture. (1 de abril de 2024). *SMED: Qué es.* Recuperado de: <https://safetyculture.com/es/temas/que-es-smed/>
- Servicio Público de Empleo Estatal (2023). *Centros Especiales de Empleo.* Recuperado de: <https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-para-personas-con-discapacidad/centros-especiales-empleo.html>

SGS Productivity. (25 de mayo de 2022). *¿Qué son los 5 porqués?* Recuperado de: <https://leansisproductividad.com/que-son-los-5-porques-mejora-continua#:~:text=Los%20cinco%20porqu%C3%A9s%2C%20es%20una,problema%20hasta%20identificar%20su%20origen.>

Soares Da Fonseca, J. (2016). *Cálculo do OEE e proposta de implementação da metodologia TPM na Tridex Lda.* [Tesis para optar por el título de ingeniero mecánico, Instituto Superior de Engenharia Mecânica]. Repositorio Científico do Instituto Politécnico do Porto. Recuperado de: https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/11001/1/DM_JoaoPinto_2016_MEM.pdf

Sydle. (11 de septiembre de 2023). *Ciclo PDCA. ¿Cuáles son los pasos y cómo funciona? Conoce algunos ejemplos.* Recuperado de: <https://www.sydle.com/es/blog/ciclo-pdca-61ba2a15876cf6271d556be9>

Trefemo. (2018). *Empresa de economía social.* Recuperado de <https://trefemo.org/empresa-de-economia-social/>

Zendesk. (8 de enero de 2024). *Sistema de soporte de decisiones: 3 Funciones Clave.* Recuperado de: <https://www.zendesk.com.mx/blog/sistema-de-soporte/>

ANEXOS

Anexo 1: Acta de reunión de Lanzamiento

TREFEMO Acta de la Reunión	
Acta de la reunión			
TREFEMO			
Título de la Reunión:	TREFEMO R1	Fecha/Hora de la Reunión:	02/02/2024 10:00am-12:30pm
Tipo de Reunión:	Reunión de lanzamiento	Lugar de Celebración:	CEE TREFEMO
Coordinador de la Reunión:	Paula de la Rocha	Fecha de Publicación:	03/02/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Ruth Benítez	R.B.	☒	Directora Técnica TREFEMO
Paula De La Rocha	P.D.	☒	Gerente Fundación Alas Madrid
Ana Marshall	A.M.	☒	Directora Fundación Alex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión
<ul style="list-style-type: none"> - Toma de contacto con los interesados clave del proyecto - Recorrido guiado por las instalaciones de TREFEMO para conocer sus procesos productivos.
Acuerdos alcanzados
<ul style="list-style-type: none"> - El lunes 5 de febrero se incorporará al equipo UEM Jacqueline Yanac. Carmen se ocupa de enseñarle las instalaciones. - Franco, Jacqueline y Carmen podrán acceder al CEE cuando lo deseen, dentro del horario de funcionamiento. Persona de referencia: Ruth Benítez. - Se llevará a cabo un seguimiento mensual del proyecto usando vía Microsoft Teams. Fecha de la próxima reunión: lunes 4 de marzo 10:am – 11:00am. Invitados: Todos los asistentes a la reunión previa, Manuel Manso y Javier Luengo.

Fecha: <Fecha>	1 / 4	Versión: <Versión>
----------------	-------	--------------------

Notas de la Reunión

- Personas clave para el proyecto son también: Rubén como Responsable de Producción y de Mantenimiento y Elena como Responsable de Calidad.
- La facturación anual de TREFEMO asciende a aproximadamente 600'000 euros
- El taller funciona de lunes a viernes de 7:45am a 3:15pm.
- TREFEMO financia sus inversiones "a pulmón". La tesorería (flujos de caja) es un criterio de gestión importante.
- En la fábrica de TREFEMO hay dos áreas bien diferenciadas: BLISTER y MANIPULADO.
- **El objetivo del presente proyecto es aumentar la productividad de la línea de producción de BLISTER. Algunos datos relevantes:**
 - La productividad de la fábrica en el área de BLISTER se mide en ciclos / minuto.
 - La velocidad del proceso de fabricación está determinada por las máquinas, no por los trabajadores.
 - El producto que más se procesa es la vaselina rosa marca GAL (pendiente de confirmar)
 - La máquina con mayor impacto en la productividad del área de BLISTER es la "OREU" (pendiente de confirmar)
 - No hay mecanismos de recogida de datos que permitan analizar las causas de pérdida de productividad.
 - El coste del plástico representa una parte importante, y creciente, de los costes de producción.
- El aumento de la productividad de la línea de manipulado queda fuera del alcance de este proyecto porque la productividad en esta área depende fundamentalmente de las personas. Este tema en cualquier organización es demasiado delicado para un consultor sin experiencia en el tema.
- La logística de materiales queda fuera del alcance de este proyecto porque la negociación para la concesión del terreno municipal adyacente a la fábrica no está cerrada.
- La fábrica de TREFEMO se distribuye en tres plantas:
 - Sótano: Planta utilizada como almacén
 - Planta 1: Producción de blísteres (Uso de moldeadora y "OREU" para empaquetar y troquelar unidades de cierto producto)
 - Planta 2: Manipulados (En su mayoría, actividades manuales)

Acciones / Tareas a realizar

Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	<i>Abierta</i>	<i>04/02/24</i>	<i>F.F.</i>
2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	<i>Abierta</i>	<i>05/02/24</i>	<i>F.F.</i>

3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	<i>Abierta</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F.</i>
4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	<i>Abierta</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F./JY</i>
5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de	<i>Abierta</i>	<i>13/02/24</i>	<i>F.F.</i>

Documentos Relacionados	Ubicación

Anexo 2: Presentación de la primera reunión de seguimiento

**Universidad
Europea**

- 1.Planteamiento del problema en TREFEMO
- 2.Objetivo del Proyecto: Incrementar la productividad
- 3.Objetivo del Proyecto: OREU
- 4.Productividad (OEE)
- 5.Calidad
- 6.Disponibilidad
- 7.Rendimiento

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

2

Planteamiento de la problemática

En los últimos meses varios factores han afectado negativamente la rentabilidad de TREFEMO. En particular destacan dos factores:

- Incremento del 100% en el coste de su suministro principal, el plástico.
- Incremento del salario mínimo.

Ante esta situación TREFEMO ha establecido como prioridad mejorar su productividad.

Evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) - 2017-2024

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Objetivo del Proyecto: productividad

- Definir el problema que se quiere resolver y delimitar el alcance del proyecto.
- Recopilar datos sobre el proceso actual para identificar áreas de mejora.
- Analizar los datos para identificar las causas raíz del problema.
- Desarrollar propuestas de solución enfocadas en la eliminación de las causas raíz.
- Monitorear el proceso para asegurar que las mejoras implementadas se mantengan en el tiempo.

ue Universidad Europea

Objetivo del Proyecto: OREU

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

5

ue Universidad Europea

Medición de la Productividad: Indicador OEE

El OEE, o Eficacia Global de Equipos Productivos, es una métrica que sirve para medir la productividad.

El OEE se expresa como un porcentaje, y un valor del 100% indicaría que el equipo está funcionando a su máxima eficiencia.

Ventajas:

- Identificar las causas de la baja productividad
- Priorizar las mejoras
- Monitorizar el progreso

TIEMPO REAL

A	Tiempo total		No planificado Dependencias
B	Tiempo de producción	Paradas	Esperas
C	Producción teórica		
D	Producción real	Micro paradas	Velocidad reducida
E	Producción real		
F	Producción buena	Desecho	Retrabajo

$OEE = \frac{B}{A} \times \frac{D}{C} \times \frac{F}{E}$

Disponibilidad
Rendimiento
Calidad

TIEMPO REAL OPERATIVO
TIEMPO PLANIFICADO

Disponibilidad

VELOCIDAD REAL
VELOCIDAD PLANIFICADA

Rendimiento

UNIDADES VALIDAS
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS

Calidad

×

×

×

=

OEE

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

6

Rendimiento

Se refiere a la proporción de la velocidad a la que una máquina o proceso produce en comparación con su velocidad máxima posible.

$$\text{Rendimiento (\%)} = \frac{\text{PRODUCCIÓN REAL}}{\text{CANTIDAD TEÓRICAMENTE POSIBLE EN EL TIEMPO DISPONIBLE}} \times 100$$

Factores que afectan al rendimiento: micro paradas, velocidad reducida

Estrategias de mejora:

- Optimización de procesos
- Capacitación del personal para reducir tiempos muertos
- Mejoras técnicas en equipos.

Situación actual: el rendimiento no es prioritario en este momento

GRACIAS

Anexo 3: Acta de reunión de la primera reunión de seguimiento

**Acta de la reunión
TREFEMO**

Título de la Reunión:	Seguimiento del proyecto (I)	Fecha/Hora de la Reunión:	04/03/2024 10:00-10:45
Tipo de Reunión:	Seguimiento	Lugar de Celebración:	Teams
Coordinador de la Reunión:	Carmen Espinosa	Fecha de Publicación:	05/03/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Paula De La Rocha	P.D.		Gerente Fundación Alas Madrid
Ruth Benítez	R.B.		Directora Técnica TREFEMO
Begoña Escobar	B.E.	☒	Fundación Álex Rivera
Ana Marshall	A.M.	☒	Directora Fundación Álex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión

(1) Presentación del avance del proyecto (Franco 15 minutos), (2) turno de preguntas, debate y otros temas relevantes (por ejemplo: próximos pasos).

Acuerdos alcanzados

Fecha de la próxima reunión: lunes 08 de abril 10:00 am. Invitados: todos los de la segunda reunión.

Notas de la Reunión

- Begoña Escobar, psicóloga de profesión, se ha unido a la fundación Alex Rivera y ocupará el lugar de Claudia, encargándose de la coordinación de los distintos proyectos en este y en los demás centros especiales de empleo.

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

- TREFEMO y la fundación ALEX RIVERA están satisfechos con el trabajo realizado por Franco y Jacqueline. La exposición de Franco sobre el avance de su proyecto en TREFEMO fue del agrado de todas las partes, y se acordó que seguirán recogiendo y analizando datos para calcular el OEE (indicador de productividad) y para identificar las causas de pérdidas de productividad.

Acciones / Tareas a realizar

Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
S(I).1	04/03	Continuar con la recogida de datos existentes para analizar la productividad	<i>Abierta</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).2	04/03	Recopilar datos que no están actualmente disponibles pero que todos estamos de acuerdo que deben recogerse (causas de las paradas y de los rechazos)	<i>Abierta</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).3	04/03	Ordenar y organizar datos para un análisis correcto.	<i>Abierta</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S (0).1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	<i>Completo</i>	<i>04/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	<i>Completo</i>	<i>05/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	<i>Completo</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	<i>Completo</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S (0).5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de máquinas, (5) número de ciclos con defectos (6) datos de kilos de plástico de merma.	<i>Abierta</i>	<i>13/02/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>

Documentos Relacionados	Ubicación

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

Anexo 4: Presentación de la segunda reunión de seguimiento

ue Universidad Europea

TREFEMO Reunión de seguimiento II

Ve más allá

FECHA	ACTIVIDAD	UNIDADES	VELOCIDAD REAL	VELOCIDAD PLANIFICADA	UNIDADES VÁLIDAS	TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS
02/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
03/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
04/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
05/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
06/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
07/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
08/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
09/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
10/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
11/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
12/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
13/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
14/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
15/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
16/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
17/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
18/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
19/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
20/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
21/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
22/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
23/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
24/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
25/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
26/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
27/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
28/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
29/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
30/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000
31/01/2024	Producción de Unidades	1000	10	10	1000	1000

ue Universidad Europea

El proyecto va sobre ruedas

Ya podemos calcular la productividad (OEE) y recoger causas de pérdidas

Objetivo del Proyecto: productividad

- Definir el problema que se quiere resolver y delimitar el alcance del proyecto.
- Recopilar datos sobre el proceso actual para identificar áreas de mejora.
- Analizar los datos para identificar las causas raíz del problema.
- Desarrollar propuestas de solución enfocadas en la eliminación de las causas raíz.
- Monitorear el proceso para asegurar que las mejoras implementadas se mantengan en el tiempo.

Alcance del Proyecto: OREU

$\frac{\text{TIEMPO REAL OPERATIVO}}{\text{TIEMPO PLANIFICADO}} \times \frac{\text{VELOCIDAD REAL}}{\text{VELOCIDAD PLANIFICADA}} \times \frac{\text{UNIDADES VÁLIDAS}}{\text{TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS}} = \text{OEE}$

X
X
=

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Resumen ejecutivo

1. Confirmamos que la **OREU** es nuestra prioridad
2. **OEE**. Existen fichas para recoger datos
3. **OEE**: Oreu / Febrero / Baseline 12 g = 55%
4. **Disponibilidad**. Capturando causas de pérdidas
5. **Rendimiento**. Su análisis detallado no es prioritario
6. **Calidad**. Empezamos a recoger datos de causas
7. **Próximos pasos**: priorizar un problema
8. **DMAIC**. Metodología de resolución de problemas

Confirmamos que la OREU es nuestra prioridad

Los tres productos principales se fabrican en la OREU

La Vaselina de 12gr, Piedra Pómez, Burbuja 170 y vaselina de 35gr son los productos principales que se fabricaron en 2023. Fuente: Datos extraídos de Trefemo

OEE. Hay una ficha lista para recoger datos

Las personas de TREFEMO han sido formadas para completar las nuevas fichas

Trefemo FICHA ARRANQUE PRODUCCION															
Máquina	OREU														
Producción diaria más posible	2807														
Rendimiento	89.19%														
Horas por turno	7:45														
Fecha fabricación	Nº Pedido	Cliente	Denominación tarjeta	Unidades pedidas	Unidades x ciclo	Nº de ciclos x fabricar	Unidades realizadas	Nº piezas NO buenas	Causa de rechazo	Hora inicio	Hora fin	Firma trabajador	OEE	Disponibilidad	Calidad
7-feb		Antonio Puig	Vaselina		10		795			12:05	15:15	Ángel	27.73%	40.86%	76.09%
8-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2165			7:45	15:20	Ángel	75.51%	97.85%	86.53%
9-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	1594			8:15	13:50	Ángel	55.60%	72.04%	86.53%
13-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	1483			9:40	15:20	Ángel	51.73%	73.12%	79.32%
16-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	1085			11:00	15:26	Ángel	37.84%	57.20%	74.18%
19-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2057			7:45	15:20	Ángel	71.75%	97.85%	82.21%
20-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2243			7:45	15:20	Ángel	78.24%	97.85%	89.65%
21-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	2088			7:45	14:50	Ángel	72.83%	91.40%	89.34%
22-feb		Antonio Puig	Vaselina	30000	10	3000	680			10:30	12:57	Ángel	23.72%	31.61%	84.12%
Promedio													54.99%	73.31%	85.11%

OEE: Oreu / Febrero / Baseline 12 g = 55%

De la ficha anterior se calculó OEE y empezamos a entrar en detalles

En la gráfica se aprecia el cambio de porcentaje del OEE en días de Febrero. Fuente: Datos extraídos de Trefemo

Calidad. Empezamos a recoger datos de causas

El indicador de calidad se calculó por el descarte al tener el resto de los datos.

Día	Porcentaje
7-Feb	76%
8-Feb	87%
9-Feb	87%
13-Feb	79%
16-Feb	74%
19-Feb	82%
20-Feb	90%
21-Feb	89%
22-Feb	84%

En la gráfica se aprecia el cambio de porcentaje de calidad en Trefemo en días de Febrero de la máquina OREU. Fuente: Datos extraídos de Trefemo

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Próximos pasos: priorizar un problema

Vamos a utilizar una matriz de esfuerzo / impacto para priorizar y encontrar el problema en que nos vamos a centrar

Esfuerzo vs. Impacto

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Universidad Europea

DMAIC. Metodología de resolución de problemas

Definido el problema buscamos mejoras sostenibles para el usando herramientas de la caja Lean Seis Sigma

D	M	A	I	C
Definir	Medir	Analizar	Mejorar	Controlar
<ul style="list-style-type: none">• Enunciado del problema• Plano de distribución• Diagrama de flujo de productos• Esquema de la máquina OREU• SIPOC• Value Stream Mapping (VSM)• Análisis de interesados• Plan de comunicación	<ul style="list-style-type: none">• Plan de recogida de datos• Sistemas de medición existentes• Datos a recoger	<ul style="list-style-type: none">• Histograma• Análisis Pareto• Ishikawa• Análisis estadístico	<ul style="list-style-type: none">• Herramientas Lean• Lluvia de ideas• Sistema de toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none">• Plan de control de procesos

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados 11

Universidad Europea

GRACIAS

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados 12

Anexo 5: Acta de reunión de la segunda reunión de seguimiento

Acta de la reunión TREFEMO

Título de la Reunión:	Seguimiento del proyecto (II)	Fecha/Hora de la Reunión:	08/04/2024 10:00-10:45
Tipo de Reunión:	Seguimiento	Lugar de Celebración:	Teams
Coordinador de la Reunión:	Carmen Espinosa	Fecha de Publicación:	08/04/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Paula De La Rocha	P.D.	☒	Gerente Fundación Alas Madrid
Ruth Benítez	R.B.	☒	Directora Técnica TREFEMO
Begoña Escobar	B.E.	☒	Fundación Álex Rivera
Ana Marshall	A.M.	☒	Directora Fundación Álex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid
Jacqueline Yanac	J.Y.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión

(1) Presentación del avance del proyecto (Jacqueline 15 minutos), (2) turno de preguntas, debate y otros temas relevantes (por ejemplo: próximos pasos).

Acuerdos alcanzados

Fecha de la próxima reunión: lunes 6 de mayo, 10:00 am. Invitados: todos los de la segunda reunión.

Notas de la Reunión

- TREFEMO y la fundación ALEX RIVERA siguen satisfechos con el trabajo realizado por Franco y Jacqueline.

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

- Ya se están recogiendo datos para calcular el OEE y para entender las causas principales de pérdidas de productividad. En un par de semanas se podrán priorizar los problemas de los que se van a ocupar Jacqueline y Franco.

Acciones / Tareas a realizar

Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
S(II).1	08/04	Identificar causas subyacentes de pérdidas de productividad: problemas en disponibilidad y calidad.	<i>Abierta</i>	<i>08/05/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(II).2	08/04	Seleccionar y priorizar una de las causas que se abordará	<i>Abierta</i>	<i>08/05/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).1	04/03	Continuar con la recogida de datos existentes para analizar la productividad	<i>Completa</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).2	04/03	Recopilar datos que no están actualmente disponibles pero que todos estamos de acuerdo que deben recogerse (causas de las paradas y de los rechazos)	<i>Completa</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).3	04/03	Ordenar y organizar datos para un análisis correcto.	<i>Abierta</i>	<i>04/05/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S (0).1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	<i>Completa</i>	<i>04/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	<i>Completa</i>	<i>05/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	<i>Completa</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	<i>Completa</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S (0).5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de máquinas, (5) número de ciclos con defectos (6) datos de kilos de plástico de merma.	<i>Completa</i>	<i>13/02/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

**Universidad
Europea**

**TREFEMO
Reunión de
seguimiento III**

Ve más allá

**Universidad
Europea**

Resumen ejecutivo

1. Productividad de abril. El OEE = 50% en abril
2. Causas de pérdida del OEE
3. Priorización de los problemas
4. Problema 1: Interior descolocado
5. Las causas raíz del problema
6. Problema 2: Merma por pruebas
7. Las causas raíz del problema
8. Otras propuestas de mejora

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

2

El OEE = 50% entre el 01/04 y el 30/04

- En base a los datos recolectados de abril de las fichas de control, se analizó la tendencia de la productividad y se obtuvo un promedio de los indicadores asociados.

En la gráfica se aprecia el cambio de porcentaje del OEE en los días de Abril.
 Fuente: Datos extraídos de Trefemo

Entendemos las causas de pérdida del OEE

- La productividad de TREFEMO se ha visto reducida por productos defectuosos, que generan desperdicio de recursos, mano de obra y tiempo; así como también, por paradas de máquina generadas por fallos o averías que detienen la producción y generan costos adicionales.

Hemos priorizado los problemas

Matriz de esfuerzo / impacto

CÓDIGO	PROBLEMA	IMPACTO EN EL OEE (%)	IMPACTO	ESFUERZO	PRIORIDAD
P4	Cambio de utillaje	14,98%	5	3	
P2	Ajustes/calibración	6,30%	4	2	
P6	Falta de pedidos	4,15%	5	5	
P1	Avería	3,67%	3	3	
P9	Tiempos de descanso	0,69%	1	2	
P7	Revisión de producto	0,62%	1	2	
R6	Arranque/Calibración	0,52%	4	2	1
R2	Interior descolocado	0,11%	3	3	2
R3	Mal sellado	0,08%			
R4	Rotura	0,07%			
R7	Mal troquelado	0,03%			
R1	Venas/arrugas	0,01%			
R8	Otros	0,00%			
R5	Mal moldeado	0,00%			
P3	Limpieza	0,00%			
P5	Falta de personal	0,00%			
P8	Espera de materiales	0,00%			
P10	Otros	0,00%			
	Información faltante	20,00%

Falta mejorar la recolección de datos para poder identificar correctamente las pérdidas de productividad.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

5

Problema 1: Interior descolocado

- El problema de 'interior descolocado' se refiere a la situación recurrente en la línea de producción de blísters, donde el contenido interior de los envases, como el cartón o el producto, se encuentra mal posicionado o desplazado dentro del embalaje final. Esta problemática afecta la calidad del producto final, generando insatisfacción del cliente y aumentos en los costos de retrabajo y devolución. La falta de una colocación precisa del interior dentro del envase compromete la eficiencia operativa y la reputación de la empresa en el mercado.

Cuantificando del Problema

Los rechazos por "Interior descolocado" representan un 13% de la merma total.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Las causas raíz del problema

- En el DMAIC se utilizan varias herramientas para entender las causas raíz del problema y centrar la recogida de datos para seguir profundizando y encontrar mejoras reales

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Problema 2: Merma por pruebas

- El problema de 'merma por pruebas' se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de pruebas y ajustes de productos. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. La merma generada por pruebas innecesarias o mal planificadas afecta la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares de calidad y satisfacer los estándares de calidad y satisfacer las demandas.

Cuantificando del Problema

La merma generada por pruebas de arranque/calibración representan un 64% de la merma total. Con un coste aproximado de 93€ por cambio de utillaje.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Las causas raíz del problema

- En el DMAIC se utilizan varias herramientas para entender las causas raíz del problema y centrar la recogida de datos para seguir profundizando y encontrar mejoras reales

Máquina
 Equipo defectuoso
 Moldes con averías

Personas
 Mala coordinación en la preparación
 Falta de capacitación

Medidas
 Falta de seguimiento y análisis de tiempos
 Ausencia de métricas claras para evaluar la eficiencia del proceso de cambio de utillaje

Material
 Falta de organización de las herramientas
 Falta de repuestos

Métodos
 Procedimientos complejos del cambio de utillaje
 Falta de procedimientos estandarizados

Madre Naturaleza
 Temperatura del ambiente

Borrador
 Merma por pruebas

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Otras propuestas de mejora: toma de decisiones

- El sistema de toma de decisiones puede mejorarse de forma significativa. Sobre el papel es fácil, la implantación requiere un compromiso firme de la empresa

	Planificación	Ejecución	Control
Mensual			
Semanal	Reunión semanal de planificación: Producción / Mantenimiento / Calidad Plan de producción de la semana siguiente		Reunión semana de seguimiento: Producción / Mantenimiento / Calidad Reporte OEE de la semana anterior Plan de acción
Diario		10' Reunión de turno Reporte del OEE del turno anterior Plan de acción simple	

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Otras propuestas: resolución de problemas

- Se puede diseñar una plantilla simple para hacer análisis simples de problemas. De nuevo, más fácil definirlo que implantarlo.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

GRACIAS

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Anexo 7: Acta de la tercera reunión de seguimiento

**Acta de la reunión
TREFEMO**

Título de la Reunión:	Seguimiento del proyecto (III)	Fecha/Hora de la Reunión:	06/05/2024 10:00-10:45
Tipo de Reunión:	Seguimiento	Lugar de Celebración:	Teams
Coordinador de la Reunión:	Carmen Espinosa	Fecha de Publicación:	06/05/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Ruth Benítez	R.B.	☒	Directora Técnica TREFEMO
Begoña Escobar	B.E.	☒	Fundación Álex Rivera
Ana Marshall	A.M.	☒	Directora Fundación Álex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión

(1) Presentación del avance del proyecto (Franco 15 minutos), (2) turno de preguntas, debate y otros temas relevantes (por ejemplo: otras propuestas de mejora)

Acuerdos alcanzados

Carmen y Ruth se reunirán el miércoles 8 de mayo en Trefemo para revisar la matriz de esfuerzo/impacto y el sistema de toma de decisiones.

Fecha de la próxima reunión: lunes 3 de junio, 10:00 am. Invitados: todos los de la tercera reunión.

Notas de la Reunión

- TREFEMO y la fundación ALEX RIVERA siguen satisfechos con el trabajo realizado por Franco y Jacqueline.

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

- Se informó del estado actual de la productividad durante el mes de abril y las principales causas identificadas de pérdida de la productividad. Se hizo también un borrador de espina de pescado y de una matriz esfuerzo/impacto pendiente de validar con Ruth, Elena y Rubén.

Acciones / Tareas a realizar

Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
S(III).1	06/05	Analizar las causas que se abordarán y diseñar propuestas de solución.	<i>Abierta</i>	03/06/24	F.F./J.Y.
S(II).1	08/04	Identificar causas subyacentes de pérdidas de productividad: problemas en disponibilidad y calidad.	<i>Completa</i>	08/05/24	F.F./J.Y.
S(II).2	08/04	Seleccionar y priorizar una de las causas que se abordará	<i>Abierta</i>	08/05/24	F.F./J.Y.
S(I).1	04/03	Continuar con la recogida de datos existentes para analizar la productividad	<i>Completa</i>	04/04/24	F.F./J.Y.
S(I).2	04/03	Recopilar datos que no están actualmente disponibles pero que todos estamos de acuerdo que deben recogerse (causas de las paradas y de los rechazos)	<i>Completa</i>	04/04/24	F.F./J.Y.
S(I).3	04/03	Ordenar y organizar datos para un análisis correcto.	<i>Completa</i>	04/05/24	F.F./J.Y.
S(0).1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	<i>Completa</i>	04/02/24	F.F.
S(0).2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	<i>Completa</i>	05/02/24	F.F.
S(0).3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	<i>Completa</i>	10/02/24	F.F.
S(0).4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	<i>Completa</i>	10/02/24	F.F./J.Y.
S (0).5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de máquinas, (5) número de ciclos con defectos (6) datos de kilos de plástico de merma.	<i>Completa</i>	13/02/24	F.F./J.Y.

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

Anexo 8: Presentación de la cuarta reunión de seguimiento

Resumen ejecutivo

1. El OEE = 51% entre Febrero y Mayo
2. Mejora: Sistema de toma de decisiones
3. Mejora: Plantilla análisis de problemas
4. Mejora: Sistema de recogida de datos
5. Causas de pérdida del OEE de febrero a mayo
6. Problema 1: Merma – Cambio de utillaje, análisis realizados y propuesta de mejora
7. Problema 2: Merma - Arranque/calibración y sus causas, análisis realizados y propuesta de mejora
8. Problema 3: Interior descolocado y causas del problema y propuesta de mejora
9. Problema paradas por averías: propuesta de mejora
10. Próximos pasos. Entrega de TFG y próxima reunión

El OEE = 51% entre Febrero y Mayo

- En base a los datos recolectados de Febrero a Mayo de las fichas de control, se analizó la tendencia de la productividad y se obtuvo un promedio de los indicadores asociados.

En la gráfica se aprecia el cambio de porcentaje del OEE desde Febrero a Mayo.
 Fuente: Datos extraídos de Trefemo

Mejora: Sistema de recogida de datos

- Se ha diseñado una plantilla para la recogida de datos de manera que sea más ágil y eficiente, Automatiza el análisis del OEE, y las causas de pérdida de productividad. Imprescindible para entrar en una dinámica de mejora continua.

Mejora: Sistema de toma de decisiones

- Es un círculo de mejora continua, planificamos lo que queremos hacer, ejecutamos y medimos desviaciones sobre lo ejecutado. El objetivo es hacerlo aún mejor la semana próxima.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Mejora: Plantilla análisis de problemas

- A la hora de tomar decisiones hay acciones rápidas, pero también hay problemas complejos que necesitan un análisis un poco más detallado. Para ello se ha diseñado una plantilla simple.

The template is divided into several sections:
 - **PROYECTO**: Includes fields for 'Nombre Proyecto', 'Fecha Inicial', 'Asistente', and 'Fecha'.
 - **OBJETIVO**: Fields for 'Misión del Proyecto', 'Indicadores (de 1 a 3)', 'KPI', and 'Objetivos Concretos'.
 - **Diagrama de Ishikawa: Causa y efecto**: A fishbone diagram with categories: Medio Ambiente, Personas, Materiales, Medida, Metodo, and Máquina. A central arrow points to 'Definición de problema'.
 - **Diagrama de Pareto**: A table with columns 'Problema', 'Frecuencia', 'Acumulada', and 'Porcentaje', followed by a Pareto chart showing cumulative frequency.
 - **Matriz Esfuerzo vs Impacto**: A table with columns 'Esfuerzo' and 'Impacto', followed by a scatter plot showing the relationship between effort and impact.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Causas de pérdida del OEE de Febrero a Mayo

- Se confirman las prioridades que nos habíamos fijado en abril: (1) mermas en el cambio de utillaje, (2) mermas en el arranque y (3) cartón descolocado. También se apuntan a mejoras de carácter general a las paradas por avería, que se pueden profundizar el próximo año.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

7

Problema 1: Merma - Cambio de utillaje

- El problema de 'merma por pruebas' se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de pruebas y ajustes de productos. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. La merma generada por pruebas innecesarias o mal planificadas afecta la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares de calidad y satisfacer los estándares de calidad y satisfacer las demandas.

Cuantificación del Problema

La merma generada por pruebas de cambio de utillaje representan un 64% de la merma total. Con un coste aproximado de 93€ por cambio de utillaje.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Las causas raíz

- Hemos propuesto una solución para la falta de procedimientos estandarizados.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

SMED: Cambio de línea-Piedra Pómez

- Durante la implementación de la metodología SMED, se realizó un exhaustivo registro de todas las actividades ejecutadas por los operarios durante el proceso de cambio de línea valor (VA) y aquellas que no (NVA), identificando de manera precisa los puntos críticos que actualmente impactan la disponibilidad y eficiencia del proceso. Este proceso se llevó a cabo en 2 días.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Solución: Manual cambio de utillaje

- Se ha diseñado un manual para el cambio de cambio de línea de producción.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Problema 2: Merma - Arranque/calibración

- El problema de 'merma por pruebas' se refiere a la pérdida significativa de materia prima y recursos durante el proceso de pruebas y ajustes de productos. Esta situación se traduce en un aumento en los costos de producción y una disminución en la eficiencia operativa, lo que impacta negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. La merma generada por pruebas innecesarias o mal planificadas afecta la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares de calidad y satisfacer las demandas.

Cuantificación del Problema

La merma generada por pruebas de arranque/calibración representan un 64% de la merma total. Con un coste aproximado de 93€ por cambio de utillaje.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Las causas raíz

- Hemos propuesto una solución para la falta de procedimientos estandarizados.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Manual de calibración

- Se ha diseñado un manual para la calibración de la OREU

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Problema 3: Interior descolocado

- El problema de 'interior descolocado' se refiere a la situación recurrente en la línea de producción de blísteres, donde el contenido interior de los envases, como el cartón o el producto, se encuentra mal posicionado o desplazado dentro del embalaje final. Esta problemática afecta la calidad del producto final, generando insatisfacción del cliente y aumentos en los costos de retrabajo y devolución. La falta de una colocación precisa del interior dentro del envase compromete la eficiencia operativa y la reputación de la empresa en el mercado.

Cuantificación del Problema

Los rechazos por "Interior descolocado" representan un 13% de la merma total.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Problema 3. Interior descolocado

Las causas raíz del problema 3

- Proponemos un par de mejoras relacionadas al cartón y el blíster.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Solución de P3: Propuesta de medidas a tomar

- **Grosor del cartón:** Acordar con los proveedores un grosor específico que permita que los cartones sean más estables.
- **Rediseño del blíster:** Estudiar la posibilidad de modificar el blíster, de modo que se utilice un molde que permita una correcta sujeción del cartón.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Solución: parada por averías

- **Calendario de mantenimiento preventivo.** Como medida de urgencia se debería construir un calendario básico de mantenimiento preventivo. Para ello basta con un Excel construido consultando los manuales de los fabricantes de las máquinas. La estructura del Excel: máquina / tarea de mantenimiento / frecuencia.
- El año próximo se puede valor el interés de utilizar este Excel como base para desarrollar un sistema de mantenimiento basado en Ordenes de Trabajo más sofisticadas.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Próximos pasos

- Entregar los informes del TFG antes del 5 de julio.
- Próxima y última reunión, 5 de julio.
- Nos ayudaría que hicierais un vídeo de máx. 1,5 minutos hablando del proyecto.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

GRACIAS

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

20

Anexo 9: Presentación de la cuarta reunión de seguimiento

**Acta de la reunión
TREFEMO**

Título de la Reunión:	Seguimiento del proyecto (IV)	Fecha/Hora de la Reunión:	11/06/2024 10:00-11:00
Tipo de Reunión:	Seguimiento	Lugar de Celebración:	Teams
Coordinador de la Reunión:	Carmen Espinosa	Fecha de Publicación:	11/06/2024

Nombre de los Asistentes	Iniciales	Presente	Organización / Email
Paula De La Rocha	P.D.	☒	Gerente Fundación Alas Madrid
Ruth Benítez	R.B.	☒	Directora Técnica TREFEMO
Begoña Escobar	B.E.	☒	Fundación Álex Rivera
Carmen Espinosa	C.E.	☒	Universidad Europea de Madrid
Franco Flores	F.F.	☒	Universidad Europea de Madrid

Agenda de la Reunión
(1) Presentación del avance del proyecto (Franco 15 minutos), (2) turno de preguntas, debate y otros temas relevantes (por ejemplo: otras propuestas de mejora)
Acuerdos alcanzados
La directiva de TREFEMO, elaborará un vídeo de máximo 1.5 minutos comentando sus impresiones por la realización del proyecto por parte de Franco y Jacqueline.
Fecha de la próxima reunión: viernes 5 de julio, 10:00 am. Invitados: todos los de la tercera reunión.
Notas de la Reunión
<ul style="list-style-type: none">TREFEMO y la fundación ALEX RIVERA siguen satisfechos con el trabajo realizado por Franco y Jacqueline.Se informó de la evolución de la productividad desde febrero a mayo y las principales causas identificadas de pérdida de la productividad. Se presentaron también propuestas de solución como

Campus Villaviciosa de Odón
Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
Avenida Fernando Alonso, 8
28108 Madrid

el sistema de toma de decisiones, sistema de recogida de datos, la plantilla de análisis de problemas y un adelanto del manual de cambio de utillaje.					
Acciones / Tareas a realizar					
Id Acción	Fecha de Creación	Descripción	Estado	Fecha objetivo finalización	Responsable
S(IV)	11/06	Realizar una estimación del presupuesto, planificación del calendario y conclusiones del proyecto.	<i>Abierta</i>	<i>05/07/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(III).1	06/05	Analizar las causas que se abordarán y diseñar propuestas de solución.	<i>Completa</i>	<i>03/06/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(II).1	08/04	Identificar causas subyacentes de pérdidas de productividad: problemas en disponibilidad y calidad.	<i>Completa</i>	<i>08/05/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(II).2	08/04	Seleccionar y priorizar una de las causas que se abordará	<i>Completa</i>	<i>08/05/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).1	04/03	Continuar con la recogida de datos existentes para analizar la productividad	<i>Completa</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).2	04/03	Recopilar datos que no están actualmente disponibles pero que todos estamos de acuerdo que deben recogerse (causas de las paradas y de los rechazos)	<i>Completa</i>	<i>04/04/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S(I).3	04/03	Ordenar y organizar datos para un análisis correcto.	<i>Completa</i>	<i>04/05/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
S (0).1	02/02	Programar una próxima reunión de seguimiento del proyecto (TEAMS)	<i>Completa</i>	<i>04/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).2	02/02	Hacer un diagrama seccionado de los subprocesos de la máquina Oreu	<i>Completa</i>	<i>05/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).3	02/02	Elaborar un Layout de la planta	<i>Completa</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F.</i>
S (0).4	02/02	Elaborar un Value Stream Map para reflejar el flujo de materiales	<i>Completa</i>	<i>10/02/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>

S (0).5	02/02	Recoger todos los datos disponibles para entender la productividad. Ejemplos: (1) la relación entre máquina y producto, (2) los tiempos estándares de proceso (por producto y máquina), (3) el número de ciclos fabricados en 2023 por producto y por mes, (4) datos de paradas de máquinas, (5) número de ciclos con defectos (6) datos de kilos de plástico de merma.	<i>Completa</i>	<i>13/02/24</i>	<i>F.F./J.Y.</i>
---------	-------	---	-----------------	-----------------	------------------

Documentos Relacionados	Ubicación

Campus Villaviciosa de Odón
 Calle Tajo S/N, Villaviciosa de Odón
 28670 Madrid
universidadeuropea.com

Campus Alcobendas
 Avenida Fernando Alonso, 8
 28108 Madrid

Anexo 10: Inspección para la realización del SMED