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ANEXO VIII: Cronograma del Proyecto.
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Id Maodo de Mombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesaras 2026 2027 an28 2029 2030 2031
o tarea | TATIT2TAT4TITETITATITETITATITETAT4TITATATATITET 3T
1 - PROYECTO HIBRIDO SOLAR-EOQOLICO SAN ANDRES 1293 dias  jue 1/01/26 mar 17/12/3 T 1
2 | - Etapa de Preinversion 672 dias jue 1/01/26 mar 1/08/28 —
3 » Estidios de viabilidad 111 dias jue 1/01/26 lun 8/06/26 Il
4 | P 2 Estudio de impacto ambiental 225 dias lun 2/03/26 lun 11/01/27 [—
5 F 2 Tramite de permisos ambientales (CORALINA, 386,13 dias  lun 11/01/27 lun 3/07/28 I—
ANLA, DIMAR)
B » Mesa de trabajo comunidad raizal 390 dias lun 7/09/26 lun 6/03/28 I——
7 2 Consulta previa comunidades raizales 150 dias lun 25/11/27 lun 26/06/28 [ |
B » Proceso de Financiacién 305 dias mar 1/06/27 mar 1/08/28 I
9 -, Ingenieria de detalle 262 dias mar 1/06/27 mié 31/05/2! —
10 2 Estudios geofisicos / geotecnicos, batimetricos 131 dias mar 1/06/27 mié 1/12/27 (B ]
1" F Pruebas 130 dlas mié 1/09/27 mié 1/03/28 [ |
12 + Ingenierfa de detalle 196 dias mié 1/09/27 mié 31/05/2¢ [
13 - Etapa de Inversion 642 dias sib 1/07/28 mar 17/12/3 | ——
14 -, Gestién de Compras 431 dias vie 1/09/28 wvie 26/04/30 | p— |
15 - Equipos mayores 391 dias vie 1/09/28 wvie 1/03/30 | p——|
16 » Transformador de Potencia 306 dias vie 1/09/28 vie 2/11/29 [
17 » Celdas Media Tension 217 dlas jue 1/02/29 vie 30/11/29 [ ]
18 #+ Cable electrico submaring 126 dias dom 1/10/2&mar 1/01,/30 I
Tarea P Resumen inactivo I | Tareas externas
Diivisicsn G e Tarea manual P Hite externo &
Hita & solo duracién | Fecha limite +
Proyecto: Cronograma proyecto
Fecha: dom 20/04/25 Resumen "1 informe de resumen manual ee———— Progreso
Resumen del proyecto I 1 Resurnen manual """""1 Progreso manual
Tarea inactiva salo &l comienzo C
Hito inactiva solo fin
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Moda de Mombre de tarea

o tarea
» Aerogenerador
» Paneles fotovoltaices
> Inversores
- Material menor y accesorios
» Cables electricos
» Rack instalacion paneles
. Pasteria para linea electrica
> Sistema de Control
b s Adecuacion vias de acceso [perimetral)
» Adecuacion Puerto Maritimo
» Construccion linea electrica 3 km
- Granja solar + subestacion de potencia
- Obra civil
» Limpieza de terrenos
- Construccion de cerramiento
- Instalacion de soporteria
- Cimentacion subestacion de potencia
- Montaje electromecanico
L Montaje de paneles fotoveoltaicos

Duracion

326 dias

304 dias

176 dias

215 dias

132 dias

216 dias

108 dias

284 dias

306 dias

416 dias

90 dias

122 dias

55 dias

10 dias

30 dias

10 dias

45 dias

70 dias

15 dias

Comienzo Fin Predecesoras
dom 1/10/28mar 1/01/30

lun 1/01/29 vie 1/03/30

dom 1/07/28vie 1/03/30

dom 1/07/25vie 26,/04/30

dom 1/07/291un 31/12/289

dom 1/07/29vie 26/04,/30

mié 1/08/29 mar 1/01/30

jue 1/02/29 mar 5/03/30

sdb 1/07/28 sab 1/09/29

sab 1/07/28 lun 4/02/30

lun 5/11/29 vie §/03/30

lun 1/07/30 mar 17/12/3

lun 1/07/30 vie 13/09/30

lun 1/07/30 vie 12/07/30

lun 1/07/30 vie 9/08/30 32CC
lun 15/07/30 vie 26/07/30 32
lun 15/07/30 vie 13/09,/30 32
lun 28/07/30vie 1/11/30

lun 28/07/30 vie 16/08/30 34

2026 2027 2023 2029 2030 2031
TATIT2TAT4TIT2T3TATI T2 TATATIT2TI T4 T TETITATIT2T3 T4

.||||||]|||

L

Tarea ]
Divisicn G
Hito L
Proyecto: Cronograma proyecto
B ﬁ
Fecha: dom 20/04/25 Resumen
Fesumen del proyecto I 1

Tarea inactiva

Hito inactiva

Resurmen inactivo
Tarea manual

solo duracién

] | Tareas externas
P Hito externo
] Fecha limite

Informe de resumen manual E—-——————  Progreso

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

"1 Progreso manual
C
|
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Id Modo de Mombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesaras 006 2027 008 3029 230 2031
0 tarea | TATIT2TATATITATI T4 TIT2T3TATITETAT4 TITATAT4TITATITH
38 - Montaje de inversores 10 dias lun 19/08/30vie 30/08/30 37 bl
39 - Cableado paneles-inversores 15 dias lun 2,/09/30 wvie 20/09/30 38 i
40 - Montaje de transformador de potencia 20 dias lun 16/09/30vie 11/10/30 35 —
4 -, Montaje de celdas de media tension 15 dias lun 16/09/30vie 4/10/30 40CC L
42 - Cableado potencia MT 15 dias lun 14/10/30wvie 1/11/30 40;41 ;
43 - Pruebas 32 dias lun 4/11/30 mar 17/12/3 n
44 - Amarillado 10 dias lun 4/11/30 wie 15/11/30 36 r
45 -, VLF - Reflectometria 5 dias lun 18/11/30wie 22/11/30 44 H
A6 - Arrangue frio 10 dias lun 25/11/30vie 6/12/30 44;45 4
a7 - Energizacion 5 dias lun 9/12/30 wie 13/12/30 46 r
48 - Pruebas de carga 2 dias lun 16/12/30 mar 17/12/3147 T
a9 - Recibo de obra 0 dias mar 17/12/3imar 17/12/3148 ¢ 17712
50 - Turbina eolica offshore 287 dias lun 1/10/29 mar 5/11/30 Jr—
51 - Logistica y preparacion 120 dias lun 1/10/29 wvie 15/03/30 ™
52 . Estudios meteorologicos 30 dias lun 1/10/29 wvie 9/11/29 [ 1M
53 - Planificacion del transporte maritime a0 dias lun 12/11/29vie 15/03/30 52 8
54 - Plataforma flotante 41 dias lun 18/03/301un 13/05/30 m
55 -, Ensamblaje de plataforma flotante 20 dias lun 18/03/30vie 12/04/30 53 -4
56 - Transporte de plataforma hasta el sitio 7 dias lun 15/04/30 mar 23/04/3(55 i

Proyecto: Cronograma proyecto
Fecha: dom 20,/04/25

Tarea

Divisidn

Hito

Resumen

Resurnen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inzctive

I
L]

ﬁ
] 1

Resurmnen inactivo

Tareas externas

Tarea manual P Hite externo
solo duracién ] Fecha limite
Informe de resumen manual ————  Progreso

Resurmen rmanual
solo el comienzo

solo fin

[——
C
]

Progreso manual
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Id Moda de Mombre de tarea Duracicn Comienzo Fin Predecesaras 2026 2007 2028 3029 2030 203
ﬂ tarea | TATIT2TAT4TITATITATIT2TITATITATIT4TT %TBTAH TAT3T4.
57 - Anclaje de plataforma 7 dias mié 24,/04/3(jue 2/05/30 56 [
55 | - Posicionamiento y estabilizacion 7 dias vie 3f05/30 lun 13/05/3057 g
53 | - Montaje de aerogenerador 65 dias mar 14/05/3 lun 12 /08/30 ™
60 | - Montaje de torre 15 dias mar 14/05/3(lun 3/06/30 58 [4
61 - Montaje de nacelle 10 dias mar 4/06/30 lun 17/06/30 60 [l
62 - Montaje de palas 20 dias mar 18,/06/31lun 15/07/3061 4
63 - Conexion electrica y de control 20 dias mar 16/07/31lun 12/08/30 62 }
&4 - Cable submarino 27 dias mar 16/07/3 mié 21/08/31 ]
65 - Tranporte de puerto a zona de tendido 7 dias mar 16,/07/3imié 24/07/3(62 g
66 - Desenrollade y tendido 10 dias jue 25/07/30 mié 7/08/30 65 4
67 - Conexién a la plataforma flotante 5 dias jue B8J08/30 mié 14/08/3(66 e
=23 - Conexidn a red aerea en tierra 5 dias jue 15/08/30 mié 21,/08/3(67 [
- Pruebas 54 dias jue 22/08/30mar 5/11/30 L
- Pruebas electricas / mecanicas / control 20 dias jue 22/08/30 mié 18,/09/3(68 4
| L Prueba sistema SCADA 10 dias Jue 1%/09,/30 mié 2/10/30 70 [q
7z - Pruebas en frio 10 dias jue 3/10/30 mié 16/10/3(71 Py
7| - Pruebas de sincronizacion 7 dias jue 17/10/30vie 25/10/30 72 |'
74 | -, Puesta en servicio 7 dias lun 28/10,/30 mar 5/11/30 73 i

Proyecto: Cronograma proyecto
Fecha: dom 20,/04/25

Tarea |
Divisidn R
Hito L ]

Resumen 1
Fesumen del proyecto [ 1

Tarea inactiva

Hito inactive

Resumen inactivo I 1
I—
I

Tarea manual
solo duracidn
Informe de resunven manual e— ——
[——

solo &l comienzo C

Resumen manual

ol fin

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Prograso

Progreso manual
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